

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Informe de monitoreo de proyectos

- Mayo 2019 -



Monitoreo y Evaluación del Plan del Norte de la Provincia de Santa Fe

Informe de monitoreo de proyectos

3	Prólogo
4	Introducción
5	Los proyectos del Plan del Norte
	¿Qué objetivos de desarrollo promueve?
6	¿Cuáles son los ministerios responsables?
	¿En qué departamentos se implementan?
7	Principales avances de los proyectos del Plan del Norte en 2018
8	Integración territorial
10	Arraigo regional
11	Economía para el desarrollo
13	Recomendaciones para el monitoreo de programas y proyectos
15	ANEXO 1. Proyectos de Integración Territorial
	Conectividad
35	Comunicaciones, transporte y equipamiento
41	Planificación y Estado Cercano
49	Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos
57	Acceso al Agua, la Energía y Cloacas
67	ANEXO 2. Proyectos de Arraigo Regional
	Hábitat y Acceso al Suelo
69	Trabajo
73	Educación
83	Salud
90	Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género
101	Infraestructura y políticas deportivas
105	Paralelo 29°. Programa Cultural del Norte
113	Seguridad y Soberanía Alimentaria
115	Comunidades Seguras
118	ANEXO 3. Proyectos de Economía para el Desarrollo
	Desarrollo Industrial
121	Economías Regionales y Agregado de Valor
131	Asociativismo y Comercialización
137	Investigación e Innovación Tecnológica
155	Producción Sostenible

PRÓLOGO

Dar protagonismo al norte santafesino, aportar al equilibrio territorial y generar mayores oportunidades para favorecer el arraigo de sus pobladores fueron los impulsos que dieron origen al Plan del Norte.

Los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, con grandes extensiones de territorio y escasa población, así lo requerían desde hace muchos años.

Transformar esta región fue nuestro norte en común: el sentido que nos orientó desde 2016, con el puntapié inicial dado por el Gobernador Miguel Lifschitz que nos convocó - con el Plan Estratégico Provincial como antecedente- a actualizar, priorizar y establecer una nueva agenda para el norte provincial.

Así dimos inicio a este proceso, con la participación de distintos actores, con los que debatimos y consensuamos los 130 proyectos incluidos.

Una vez puesto en marcha, y a fin de hacer un seguimiento más exhaustivo de las iniciativas contempladas en el Plan del Norte, comenzamos junto al CIPPEC y con el apoyo del CFI, el proceso de monitoreo y evaluación. Buscamos con ello contar con datos objetivos para rendir cuenta a la población y, principalmente, tener herramientas que

nos permitan revisar el camino en tránsito para lograr en la mayor medida posible los objetivos planteados.

Parte de la información generada es la que se presenta en este informe. Significó un gran desafío, pero también un avance importante para hacer mejores políticas públicas. Y es por allí por dónde debemos seguir, acompañando esa búsqueda, bien sea como autoridades, representantes de instituciones, o ciudadanos.

Compartimos este norte, el que nos desafía y nos motiva a movilizarnos, a cada uno desde su lugar, con humildad y trabajo, para avanzar hacia nuestros objetivos. Esa es nuestra identidad y orgullo. Sabemos que es posible.

Sergio "Chiqui" Rojas

Secretario de Coordinación

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado



INTRODUCCIÓN

Una gestión pública de calidad requiere implementar políticas basadas en evidencia, que informen al proceso de toma de decisiones.

El monitoreo de la gestión de programas y proyectos brinda información sobre las actividades en desarrollo y su nivel de desempeño. Cumple una función esencial para lograr una gestión pública más efectiva, al constituirse en una herramienta para la detección de desvíos entre lo planificado y lo ejecutado, identificar sus posibles causas y adoptar medidas que puedan redundar en una mejora en la implementación.

Este informe, elaborado en el marco del proyecto Monitoreo y Evaluación del Plan del Norte (PDN) implementado por CIPPEC con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, tiene como objetivo informar al Comité Ejecutivo sobre los avances en la implementa-

ción de los programas y proyectos del Plan. Para ello, sistematiza datos sobre las iniciativas ordenadas en las líneas estratégicas Integración territorial, Arraigo regional y Economía para el desarrollo, dando cuenta sobre la etapa de avance alcanzada en 2018, sus objetivos, las localidades y población beneficiada, como así también información sobre su gestión. En este último aspecto, se incluyen datos sobre costo, plazo de ejecución y ministerio responsable de la ejecución de los programas y proyectos.

Finalmente, se realizan recomendaciones para la mejora de la formulación, monitoreo y evaluación de proyectos, de acuerdo a los principales aspectos críticos detectados en la recolección y análisis de los datos requeridos para la elaboración del presente informe.


Los proyectos del Plan del Norte

¿Qué objetivos de desarrollo promueve?

El Plan del Norte plantea 6 objetivos de desarrollo:

1. Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua, energía, gas, cloacas.
2. Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
3. Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
4. Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
5. Profundizar la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la vida cotidiana y en la actividad productiva.
6. Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso responsable de los recursos naturales.

Gráfico 1. Porcentaje de proyectos del PDN, según ministerio a cargo de su ejecución



A su vez, los proyectos del PDN acompañan el logro de 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030¹.

La mayor proporción de proyectos se encuentran vinculados a los ODS relacionados a la construcción de infraestructuras resilientes (21,6%), a la transformación de ciudades y asentamientos humanos en espacios inclusivos, resilientes y sostenibles (19,2%) y a brindar acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos (13,6%). En menor medida, el PDN contribuye con el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible referidos a la reducción de las desigualdades, la producción y consumo responsable y la igualdad de género.


¿Cuáles son los ministerios responsables?

El PDN es una iniciativa para el desarrollo regional del norte de la provincia de Santa Fe que involucra en su ejecución a 15 organismos con rango ministerial.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte tiene a su cargo el mayor número de proyectos, alcanzando a un 25% del total. En segundo lugar se ubican el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Estado de Energía, siendo responsables cada uno de la implementación de un 12% de los proyectos.

¿En qué departamentos se implementan?

El Plan del Norte se implementa en el extremo norte del territorio provincial, abarcando a los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, cuyas cabeceras son las ciudades de Tostado, Vera y Reconquista respectivamente.



En esta región, que representa el 37% del territorio provincial, habita un 8% del total de la población de la provincia: 29.832 habitantes en 9 de Julio, 51.494 habitantes en Vera y 176.410 habitantes en General Obligado².

¹ Para mayor detalle se encuentra disponible el informe ¿Cómo contribuye el Plan del Norte a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Santa Fe? <https://www.cippec.org/publicacion/como-contribuye-el-plan-del-norte-a-lograr-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-santa-fe/>

² Fuente: INDEC, CENSO 2010.

Principales avances de los proyectos del Plan del Norte en 2018

Durante el tercer año de implementación del Plan del Norte la mayoría de sus proyectos continuaban en ejecución³. De acuerdo a la información suministrada por los distintos organismos responsables hubo 55 proyectos en la etapa de ejecución, es decir, un 43% del total de proyectos.

Por otra parte, en las etapas iniciales del ciclo de vida de un proyecto, encontramos que hubo 8 proyectos en formulación y 3 proyectos con instancias de licitación culminadas, representando al 6% y 2% del total de proyectos considerados respectivamente⁴.

Cabe destacar además que en 2018 se finalizaron 9 proyectos:

- Acueducto del Norte Santafesino, del Ministerio de Infraestructura y Transporte.
- Acueducto San Javier, del Ministerio de Infraestructura y Transporte.
- Red domiciliaria acueducto Villa Ana (e incorporación de Pozo de los Indios), del Ministerio de Infraestructura y Transporte.
- Ampliación de la red de agua potable, del Ministerio de Infraestructura y Transporte.
- Ruta Provincial 2, del Ministerio de

Infraestructura y Transporte.

- Ruta Provincial 96s, del Ministerio de Infraestructura y Transporte.
- Complejo ambiental Reconquista Avellaneda - Tratamiento de residuos sólidos urbanos, del Ministerio de Medio Ambiente.
- Línea de Media Tensión Villa Minetti – El Nochero, de la Secretaría de Estado de Energía.
- Plan de Economía Social y Solidaria, del Ministerio de Producción.


Al mismo tiempo, en 2018 se iniciaron 10 nuevos proyectos:

- Polo Tecnológico Regional del Norte Santafesino, del Ministerio de Ciencia y Tecnología;
- Nueva Línea de Media Tensión Villa Ocampo - Villa Ana - Los Tábanos, de la Secretaría de Estado de Energía;
- Ruta Provincial 290s, del Ministerio de Infraestructura y Transporte;
- Ruta Provincial 293s, del Ministerio de Infraestructura y Transporte;
- Conectividad transversal - Ruta 98, del Ministerio de Infraestructura y Transporte;
- Desarrollo de un sistema en red de transporte de pasajeros, del Ministerio de Infraestructura y Transporte;
- Extensión del servicio de ferrocarril para traslado de pasajeros, del Ministerio

³ El Plan del Norte contempla un total de 130 proyectos. Sin embargo, en este informe sólo se consideran los 127 cuya ejecución está a cargo del Gobierno provincial. Los restantes proyectos se enmarcan en el Plan Belgrano, por lo cual son financiados y ejecutados por el Gobierno nacional. El informe se basa exclusivamente en los datos suministrados a CIPPEC por parte de los organismos del Gobierno de Santa Fe.

⁴ No se obtuvieron datos para el 38% de los proyectos.

Gráfico 2. Número de proyectos según etapa de avance, 2016-2018



de Infraestructura y Transporte;

- Ruta Provincial 83s, del Ministerio de Infraestructura y Transporte;
- Recuperación parcial de ruinas de ex fábrica Forestal en Villa Ana y chimeneas de la región, solicitando la Declaración de patrimonio industrial de la humanidad a la UNESCO, del Ministerio de Innovación y Cultura; y
- Santa Felicia: Centro Operativo Forestal y planta piloto de generación de energía renovable, del Ministerio de Producción.

A partir del gráfico 2 es posible realizar una aproximación a la evolución de los 127 proyectos que implementa el gobierno provincial según su etapa de avance.

A diferencia de los años anteriores, en 2018 no hubo proyectos no iniciados. Los proyectos en las etapas de formulación y licitación corresponden a proyectos que en años anteriores no habían iniciado, por lo cual muestran una evolución con respecto a su etapa de avance en 2016 y 2017; a excepción del proyecto Plan de manejo de los bajos sub-

meridionales, que se encuentra en formulación desde 2016.

Además, el número de proyectos terminados continuó en crecimiento, lográndose un total de 16 proyectos finalizados entre 2016 y 2018.

Integración territorial

La línea estratégica 1, denominada Integración territorial, integra 53 proyectos referidos conectividad, descentralización del Estado y ordenamiento territorial, que buscan favorecer el intercambio y despliegue de las relaciones sociales, la vida cotidiana, la producción, el consumo y el intercambio a escala regional, provincial e incluso nacional.

En 2018 estos proyectos se hallaron mayormente en la etapa de ejecución (41%) y en una proporción considerable ya se encontraba finalizados (20%). En tanto, en las etapas iniciales de formulación y licitación se ubicaba el 10% y 6% de los proyectos respectivamente⁵.

⁵ Para el 23% restante no se obtuvieron datos.

Este conjunto de proyectos se distribuye a su vez en 5 ejes de acción:

- **Conectividad:** 37% de los proyectos refieren a la mejora de rutas provinciales y accesos para el transporte, con el fin de favorecer la transitabilidad de la población y la producción.
- **Comunicaciones, transporte y equipamiento:** 12% de los proyectos están orientados al desarrollo de servicios de transporte público de pasajeros, que conecten a los municipios y comunas de la región entre sí y favorezcan la transitabilidad de la población.
- **Protección del medioambiente y tratamiento de residuos:** 16% de los proyectos tienen como finalidad contribuir a un desarrollo sostenible mediante acciones de conservación de áreas naturales y bosques nativos.
- **Planificación y Estado cercano:** 16% de los proyectos abordan la descentralización del Estado para mayor acceso a servicios, dispositivos, gestiones y parti-


cipación en la región.

- **Acceso al agua, la energía y cloacas:** 20% de los proyectos refieren al acceso al agua y la energía, para garantizar su abastecimiento a la población en la región y contribuir al desarrollo productivo.

En el siguiente gráfico se advierte que en 2018 en la etapa de formulación hubo un mayor número de proyectos pertenecientes a los ejes Conectividad y Comunicaciones, transporte y equipamiento, mientras que en la etapa de licitación sólo hubo proyectos de Conectividad. Por otro lado, en la etapa de ejecución tuvieron una marcada preeminencia los proyectos de Conectividad. Seguidamente, también se destacan los proyectos de Acceso al agua, la energía y cloacas y de Comunicaciones, transporte y equipamiento.

En la etapa de finalización, encontramos una mayor cantidad de proyectos de Acceso al agua, la energía y cloacas, y en segundo término proyectos de Protección del medio ambiente y tratamiento de residuos, Planificación y Estado cercano y Conectividad.

Gráfico 3. Número de proyectos de integración territorial por eje, según etapa de avance en 2018



En el anexo 1 se presentan los proyectos de la línea estratégica Integración territorial, ordenados de acuerdo a su eje de pertenencia. Según la disponibilidad de la información obtenida y sistematizada, para cada proyecto se indica su propósito, objetivos de desarrollo a los que contribuye, organismo responsable de su ejecución, lugar y plazo de ejecución, costo y fuente de financiamiento y beneficiarios. Por último, se destacan sus principales avances y las etapas alcanzadas entre 2016 y 2018.

Arraigo regional


La línea estratégica 2, denominada Arraigo regional, reúne 41 programas y proyectos de vivienda, educación, salud, trabajo, cultura, deportes, diversidad y convivencia, que promueven la equidad social y buscan brindar mayores oportunidades a los habitantes de la región, para la construcción de sus destinos individuales y colectivos. Este conjunto de iniciativas para el arraigo

regional se encuentran mayormente en ejecución (51%)⁶ y se ordenan en 9 ejes de acción:

- **Hábitat y acceso al suelo:** 5% de los proyectos son iniciativas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda, el acceso al suelo y su posesión segura y la calidad ambiental.
- **Trabajo:** 7% de los proyectos apuntan a fortalecer conocimientos y valores, la formación para el trabajo y la ampliación de capacidades.
- **Educación:** 17% de los proyectos refieren a la inclusión socioeducativa, la formación docente y la mejora y ampliación de la infraestructura escolar.
- **Salud:** 12% de los proyectos buscan ampliar el acceso a servicios de calidad para el cuidado y preservación de la salud.
- **Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género:** 22% de los proyectos tienen como fin la protección de los derechos de todas las personas, en particular mujeres, grupos de la

⁶ Para el 49% restante no se obtuvieron datos.

Gráfico 4. Número de proyectos de arraigo regional por eje, según etapa de avance en 2018



diversidad sexual, niños, niñas, adolescentes y familias, juventudes, comunidades aborígenes y adultos mayores.

- **Infraestructura y políticas deportivas:** 10% de los proyectos abordan el fortalecimiento de las instituciones sociales, culturales y deportivas.
- **Paralelo 29°. Programa cultural del norte:** 17% de los proyectos son iniciativas que tienen como propósito ampliar el acceso a bienes culturales, recreación y formas de expresión y participación social.
- **Seguridad y soberanía alimentaria:** 2% de los proyectos.
- **Comunidades seguras:** 7% de los proyectos.

En el anexo 2 se presentan los proyectos de la línea estratégica Arraigo regional, ordenados de acuerdo a su eje de pertenencia. Según la disponibilidad de la información obtenida y sistematizada, para cada proyecto se indica su propósito, objetivos de desarrollo a los que contribuye, organismo res-

ponsable de su ejecución, lugar y plazo de ejecución, costo y fuente de financiamiento y beneficiarios. Por último, se destacan sus principales avances y las etapas alcanzadas entre 2016 y 2018.

Economía para el desarrollo


La línea estratégica Economía para el desarrollo contiene 36 proyectos que tienen como fin propiciar el fortalecimiento del entramado económico-productivo, mejorar la competitividad territorial, afianzar las producciones regionales, apoyar emprendedores y procesos de innovación para un crecimiento sustentable. Un 37% de estos proyectos se hallan en la etapa de ejecución, un 9% en formulación y otro 9% se encuentran finalizados⁷.

Los proyectos de economía para el desarrollo se ordenan a su vez en 6 ejes de acción:

- **Desarrollo industrial:** 6% de los

⁷ Para el 45% restante no se obtuvieron datos.

Gráfico 5. Número de proyectos de economía para el desarrollo por eje, según etapa de avance en 2018



proyectos.

- **Economías regionales y agregado de valor:** 23% de los proyectos.
- **Asociativismo y comercialización:** 11% de los proyectos.
- **Investigación e innovación tecnológica:** 11% de los proyectos.
- **Infraestructura y energías para la producción:** 40% de los proyectos.
- **Producción sostenible:** 9% de los proyectos.

En el siguiente gráfico se observa que en la etapa de formulación hubo en 2018 un mayor número de proyectos pertenecientes al eje Infraestructura y energías para la producción y al eje Producción sostenible, aunque este último en menor medida.

Sin embargo, en la etapa de ejecución tuvieron una marcada preeminencia los proyectos de Economías regionales y agregado de valor

y de Investigación e innovación tecnológica. Seguidamente, se destacan también los proyectos de Asociativismo y comercialización y de Producción sostenible. En la etapa de finalización, el mayor número de proyectos en esta instancia corresponde al eje Infraestructura y y energías para la producción.

En el anexo 3 se presentan los proyectos de la línea estratégica Economía para el desarrollo, ordenados de acuerdo a su eje de pertenencia. Según la disponibilidad de la información obtenida y sistematizada, para cada proyecto se indica su propósito, objetivos de desarrollo a los que contribuye, organismo responsable de su ejecución, lugar y plazo de ejecución, costo y fuente de financiamiento y beneficiarios. Por último, se destacan sus principales avances y las etapas alcanzadas entre 2016 y 2018.

Recomendaciones para el monitoreo de programas y proyectos

El monitoreo de programas y proyectos⁸ es una herramienta que debe servir para evaluar el desempeño de la gestión pública y aumentar la transparencia en la rendición de cuentas. Esta tarea implica conocer los recursos que se asignan y los procesos mediante los cuales se combinan estos recursos para finalmente brindar bienes y servicios a la población y lograr los efectos esperados. Medir el desempeño de la gestión requiere conocer:

- la cantidad de **recursos** utilizados, tanto financieros como humanos y tecnológicos;
- su **efectividad**, es decir, el grado de cumplimiento de los propósitos que motivaron la utilización de recursos para la prestación de determinados bienes y servicios;
- su **eficiencia**, es decir, qué nivel de recursos se utilizaron para brindar un determinado nivel de bienes y servicios; y
- su **calidad**, en otras palabras, en qué medida se logra responder en forma rápida y directa a los problemas públicos.

El análisis de evaluabilidad del Plan del Norte, realizado en septiembre de 2017 a

⁸ Los términos programa y proyecto no son equivalentes. Un proyecto es la unidad mínima de asignación de recursos para el logro de uno o más objetivos específicos y tiene una localización y tiempo de inicio y finalización predefinidos. En cambio, un programa es un conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos, por lo que cumplen la función de establecer las prioridades de intervención, definir el marco institucional y asignar recursos. En general, su fecha de finalización no está predefinida.

partir de una selección de proyectos que consideraba su distribución por lineamientos y ejes, detectó en la producción, recopilación y uso de la información una de sus principales debilidades.

Este aspecto responde en parte a la ausencia de lineamientos generales para la formulación de proyectos, que sean aplicables a todos los organismos de la administración provincial. Como consecuencia, esto incide directamente en la capacidad de generar información para un posterior monitoreo de los proyectos desde una unidad centralizada, como lo es la Secretaría de Coordinación del MGyRE, a cargo de la coordinación ejecutiva del PDN, o la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del MGyRE, a cargo del diseño de los planes de desarrollo regional.

Para lograr un monitoreo estratégico del Plan del Norte, que pueda dar cuenta del nivel de desempeño de los organismos a cargo de la ejecución de los proyectos, observamos espacios de mejora tanto a nivel institucional como metodológico.

Por un lado, a nivel institucional, se observa que la provincia de Santa Fe no cuenta con un área específica con capacidad para el monitoreo y evaluación de los programas y proyectos prioritarios, que fortalezca a su vez las capacidades de implementación y el logro de los resultados esperados.

Con el objetivo de asesorar, monitorear y

asegurar una mejor implementación de proyectos prioritarios existe una tendencia en diversos países a crear áreas específicas tanto a nivel nacional como subnacional. Por lo general, dichas áreas cumplen la función de apoyar el cumplimiento de las prioridades de gestión del gobierno y se localizan dentro de la órbita de un área central de gobierno, cercana al jefe del Poder Ejecutivo, o en áreas a cargo de la planificación del gobierno.

Por otro lado, a nivel metodológico, en el Gobierno provincial no existe una normativa que establezca, para todos los organismos, lineamientos generales para el diseño de programas y proyectos. En este sentido, es necesario atender fundamentalmente a los siguientes aspectos:

- **Propósito:**

- Es preciso distinguir entre propósito y finalidad de cada uno de los programas y proyectos. Si bien el PDN tiene objetivos de desarrollo establecidos, los cuales representan los fines a los que los programas y proyectos contribuyen a su alcance, los propósitos en general no se encuentran claramente definidos. Definir el propósito implica determinar concretamente qué problema se espera resolver, y cuya resolución permitirá avanzar hacia el fin establecido. Esto impide determinar en qué grado se alcanzaron los propósitos, para de esta manera valorar en qué grado se contribuyó al alcance de los fines establecidos.

- **Etapas de avance:**

- Es necesario conocer, además del número de programas y proyectos en ejecución, qué actividades de estos programas y pro-

yectos presentan desvíos entre los planificado y lo finalmente ejecutado, cuáles son reprogramadas y sus razones. Esta información es esencial para la gestión, especialmente para aquellos programas y proyectos que se implementan en coordinación entre distintos organismos y/o con otros programas y proyectos.

- La inexistencia para cada proyecto de un cronograma de ejecución que señale los próximos hitos de implementación que deberán cumplirse, hace imposible valorar el grado de ejecución y el cumplimiento de los mismos;

- **Plazo de ejecución:**

- En el caso de los proyectos, la estimación de las fechas de finalización es imprescindible para la detección de posibles desvíos que afectan directamente en los tiempos de alcance de los resultados esperados.

- **Beneficiarios:**

- Conocer la población objetivo es esencial para valorar el desempeño de la gestión, en términos de su eficacia y calidad. Es necesario tener en cuenta que el término población objetivo no es equivalente a población total de la/s localidad/es donde se implementa un determinado programa o proyecto. La población objetivo es la población afectada directamente por el problema que la iniciativa tiene como objetivo resolver.

- **Costo:**

- Para informar el gasto de un programa o proyecto es imprescindible adoptar un criterio uniforme de presentación, distinguiendo entre presupuesto programado, vigente y ejecutado durante el ejercicio.

Anexo 1. Proyectos de Integración Territorial

Conectividad

• Ruta Provincial 2

Propósito		Repavimentación RP2. 1° etapa: tramo km. 273 – km. 301,51. 2° etapa: tramo km. 301,51 – km. 323.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		20/09/2016 - 01/03/2018
Lugar de ejecución		9 de Julio
Costo total		511.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Esteban Rams, Logroño
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se firmaron contratos de adjudicación para repavimentar la ruta provincial N° 2.
	2017	Sección 1 – Tramo a RP N° 17 – Esteban Rams.
	2018	Finalizada la repavimentación de 50 kilómetros de la Ruta Provincial N° 2, tramo Logroño - Esteban Rams.
Etapa de avance 2018		Finalizado

• Ruta Provincial 3

Propósito		1° etapa: consolidación terraplén, acondicionamiento hidráulico y pavimentación del tramo Intiyaco - Los Tábanos. 2° etapa: tramo Los Tábanos - Los Amores.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		11/12/2017 - 01/09/2019
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		164.794.314
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Los Amores, Cañada Ombú, Los Tábanos, Golondrina
	Número	Sin datos
Avances	2016	7 empresas presentaron sus ofertas para reparar un tramo de la ruta provincial n° 3. Pavimentación de la primera etapa, 13,5km del tramo Intiyaco-Golondrina
	2017	Se licitó la pavimentación de un tramo de la ruta provincial n° 3.
	2018	Hay un 16,5% de avance en los 12,4 km de Golondrina a Los Tábanos. También fue anunciada la licitación del tramo Los Tábanos – Cañada Ombú.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Ruta Provincial 13

Propósito		Mejorado de un tramo de la Ruta Provincial 13, desde la Ruta Nacional 98 a Ruta Provincial 30.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		2017 - Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		75.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Paraje La Cigüeña, Fortín Charrúa
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Realizado el alteo y cuneteo desde Ruta Provincial 31 hasta el paralelo.
	2018	Se realizó alteo y cuneteo de 50 km. El total de la obra planificada es de 150 km.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Ruta Provincial 30

Propósito		1º etapa: consolidación de terraplén y mejorado del tramo Villa Guillermina a Ruta Nacional 95.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		2017 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Villa Guillermina
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Se realizó el mejorado parcial desde Ruta Provincial 13 hasta Gato Colorado (57km de 140km).
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• Ruta Provincial 31

Propósito		1° etapa: consolidación de terraplén, acondicionamiento hidráulico y pavimentación del tramo Intiyaco - Tartagal. 2° etapa: consolidación de terraplén y pavimentación del tramo Intiyaco a Ruta Provincial 13.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		570.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Tartagal, Intiyaco
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Se finalizó la primera etapa.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Ruta Provincial 32

Propósito		Consolidación de terraplén, acondicionamiento hidráulico y pavimentación del tramo Tres Bocas - Villa Ana. Pavimentación del tramo San Bernardo a Ruta Provincial 13.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		01/03/2019 - Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Tres Bocas, Villa Ana, Cnia Aburlich, San Bernardo, Isleta Linda, San Bernardo, Tres Bocas.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Se formuló la primera etapa del proyecto. Se comenzaron los estudios de la segunda etapa.
Etapa de avance 2018		En formulación

• Ruta Provincial 35

Propósito		Construir hidrovial con canal en la Ruta Provincial 35 en el Tramo Mojón de Fierro a Ruta Provincial 292s. Consolidación de terraplén, pavimentación y mejorado con ripio.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		2017 - Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio
Costo total		100.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Mojón de Fierro, Cuatro Bocas, Paraje Las Arenas
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Ejecución de canal interceptor y alcantarillado de cruce Tramo Las Arenas - Cañada Las Víboras. Se contrató la nivelación completa de la ruta, para poder hacer el proyecto ejecutivo para enripiado.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Ruta Provincial 36

Propósito		Mejorado del tramo Romang - Vera.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		01/09/2017 - 01/08/2019
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		361.092.519
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Romang, Colonia Sager, Toba, Vera.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Apertura de ofertas para la obra de pavimentación en el tramo Romang-Vera.
	2018	1° etapa: pavimentación de 16,2 km. de un total de 50km. Monto etapa 1: \$ 209.327.770,71.-.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Ruta Provincial 40

Propósito		Consolidación de terraplén, mejorado con ripio y acondicionamiento hidráulico del tramo Fortín Olmos - Ruta Nacional 98.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		2017 - Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		192.500.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Fortín Olmos, Fortín Águila, Fortín Chilcas, Fortín Charrúa, Tres Pozos, Fortín Los Pozos.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Contratada la nivelación para la elaboración del proyecto ejecutivo.
	2018	Proyecto en elaboración. Se está nivelando para hacer el proyecto ejecutivo.
Etapa de avance 2018		En formulación

• Ruta Provincial 96s

Propósito		Pavimentación de la Ruta Provincial 96s, en el tramo desde Ruta Provincial 40 a La Sarita (acceso a la localidad).
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		01/06/2017 - 01/03/2019
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		258.477.316
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	La Sarita
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Comenzó la pavimentación del acceso a La Sarita.
	2018	95% de avance en la pavimentación del tramo RP40 - Víctor Manuel (9,5 km.). Estabilizado tramo Víctor Manuel - La Sarita (15,6 km.).
Etapa de avance 2018		Finalizado

• Ruta Provincial 290s

Propósito		Pavimentación del tramo Pozo Borrado a Ruta Provincial 35.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		01/03/2018 - Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio
Costo total		59.500.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Pozo Borrado
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Licitado en febrero. Estabilizado tramo Pozo Borrado a Ruta Provincial, 17 km.
Etapa de avance 2018		Licitado

• Ruta Provincial 292s

Propósito		Pavimentación del tramo desde Villa Minetti a Ruta Provincial 95 (19 km).
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio
Costo total		66.500.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Villa Minetti
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Licitado en el mes de febrero.
Etapa de avance 2018		Licitado

• Ruta Provincial 293s

Propósito		Tramo de Ruta Provincial 293s, desde Santa Margarita a Ruta Provincial 35 (22 km).
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		01/03/2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio
Costo total		59.608.187
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Santa Margarita
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Licitado. Estabilizado. Tramo Santa Margarita a Ruta Provincial 35.
Etapa de avance 2018		Licitado

• Ruta Provincial 294s

Propósito		Consolidación de terraplén, mejorado con ripio y acondicionamiento hidráulico del tramo Gregoria Pérez de Denis - Ruta Provincial 35.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		02/06/2016 - 01/05/2019
Lugar de ejecución		9 de Julio
Costo total		110.166.335
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Gregoria Pérez de Denis
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	En ejecución tramo Gregoria Pérez de Denis - RP 35. Estabilizado. 25 km. 80% avance - Neutralizada.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Ruta Provincial 83s

Propósito		Ruta Provincial 83s. Tramo La Gallareta - Ruta Nacional 11 (acceso a la localidad).
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		22/06/2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		49.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	La Gallareta
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Mejoramiento de acceso a localidades y parajes**

Propósito		Obras de mejoramiento en los caminos de acceso y señalización a localidades.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		2017 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		127.047.893
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	El Arazá, Montefiore, Pozo Borrado, Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita, Villa Minetti, La Gallareta
	Número	Sin datos
Avances	2016	Finalizadas las obras de reconstrucción y repavimentación de los accesos a Santa Margarita. Finalizados los bacheos del acceso a Pozo Borrado. En ejecución la repavimentación del acceso a Villa Minetti.
	2017	Sin datos
	2018	Acceso a Unidad Penitenciaria Santa Felicia RP 88-S: 17,4% de avance en la pavimentación (6,3 km). La Gallareta RP 83-S: repavimentación finalizada (5 km).
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Mejoramiento de transitabilidad en localidades**

Propósito		Mejoras internas en La Gallareta, Intiyaco y Toba. Acceso al Parque Industrial de Avellaneda. Conexión entre San Antonio de Obligado y Tacuarendí.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		185.005.493
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Avellaneda, Calchaquí, El Rabón, Fortín Olmos, Gato Colorado, Ingeniero Chanourdie, Intiyaco, La Gallareta, Las Toscas, Malabrigo, Reconquista, San Antonio de Obligado, Tacuarendí, Vera, Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Ocampo.
	Número	Sin datos
Avances	2016	<p>Departamento General Obligado: Licitado el acceso al Parque Industrial de Avellaneda. Licitada la pavimentación urbana de 35 cuadras en Villa Ocampo. Licitado el estabilizado granular en calle de ingreso al cementerio en El rabon. Obras de vereda y ripio en Ingeniero Chanourdie. Puente vehicular sobre el arroyo "Las Toscas". Estabilizado granular con cordón cuneta en San Antonio De Obligado. Convenio firmado para 700 metros de estabilizado granular con Villa Ana. Convenio para limpieza de canal y provisión y colocación de tubos de desagüe con Villa Guillermina. Revestimiento de desagüe pluvial del Bv. Gral. Obligado en Villa Ocampo (2º etapa).</p> <p>Departamento Vera: Convenios firmados con Calchaquí para la readecuación del acceso al Hospital Aldao. Con Fortín Olmos para la provisión de módulos, pörtico y cabezales para la ejecución de 20 alcantarillas. Limpieza y reacondicionamiento Canal El Payo. Desagües pluviales para Vera</p>

Avances	2017	Sin datos
	2018	<p>Pavimentación de 35 cuadras. Vera. Ocampo. Convenio para estabilizado granular de caminos rurales.</p> <p>Departamento General Obligado: Acceso al Parque Industrial de Avellaneda finalizado. Pavimentación de la calle 47 entre RN 11 y Roca de Reconquista. Pavimentación Distrito IT – Reconquista. Estabilizado granular en calle de ingreso al cementerio de El Rabón. Obras de vereda y ripio en Ingeniero Chanourdie. Puente vehicular y obras complementarias sobre arroyo Las Toscas. Estabilizado granular con cordón cuneta en San A. Obligado. 700 metros de estabilizado granular en Villa Ana. Limpieza de canal, provisión y colocación de tubos de desagüe en Villa Guillermina. Ripio y desagüe acceso suroeste en Arroyo Ceibal. Firma de acuerdo para ripio en camino rural a la Escuela n° 752 de Tacuarendí. Revestimiento de desagüe pluvial del Bv. Gral. Obligado (2da etapa) en Villa Ocampo.</p> <p>Departamento Vera: Pavimentación de la calle Juan de Garay de Vera. Cordón cuneta y estabilizado en Toba. Estabilizado granular en Colmena. Estabilizado de ripio por 2788 m2 en Intiyaco. 59% de avance en la readecuación del acceso al Hospital Aldao (de Calchaquí). 34% de avance en desagües pluviales (Vera). 26% de avance en cordón cuneta (La Gallareta).</p> <p>Departamento 9 de Julio: 90% de avance en estabilizado del acceso a Juan de Garay 50% de avance en pavimentación (Gato Colorado).</p>
	Etapa de avance 2018	En ejecución

• **Plan de mantenimiento de rutas productivas del norte**

Propósito		Consolidación de rutas productivas del norte: mejorado con ripio y bacheos de rutas y caminos que permiten el desarrollo productivo y extracción de la producción regional.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		01/08/2016 - Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		256.309.925
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Departamento General Obligado: Últimas etapas de obras de bacheo en las Rutas Provinciales N° 41 (entre Ruta Provincial N° 1 y Ruta Nacional N° 11), N° 60s (entre Ruta Nacional N° 11 e Ingeniero Chanourdie), y Ruta Provincial N° 40 (entre Reconquista y El Arazá). Departamento Vera: Última etapa de obras de bacheo en la Ruta Provincial N° 3 (entre Vera e Intiyaco).
	2017	Sin datos
	2018	Reacondicionamiento de la RP3 y RP40. En preparación la licitación de obra en el puente sobre Paraná Mini - Villa Ocampo.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Desarrollo portuario: dinamización Puerto Reconquista y rehabilitación Puerto Ocampo**

Propósito		Optimizar instalaciones y adecuaciones necesarias para ampliar su capacidad operativa. Análisis de prefactibilidad Puerto Ocampo. Vinculación terrestre desde Villa Ocampo, obras de infraestructura y servicios.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Conectividad
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Vialidad
Plazo de ejecución		2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		3.800.000
Fuente de financiamiento		CFI
Beneficiarios	Localización	Reconquista, Villa Ocampo
	Número	Sin datos
Avances	2016	Dinamización Puerto Reconquista: Puesta en funcionamiento de la arenera construida. Se colocó rampa para carga y descarga en Terminal A. Aprobada la habilitación amarre del puerto. Convenio en gestiones para la explotación del Taller Naval. Rehabilitación Puerto Ocampo: En gestiones la contratación de una consultora a través del Consejo Federal de Inversiones del CFI para evaluar factibilidad económica y técnica.
	2017	Sin datos
	2018	Análisis de prefactibilidad para puerto barcacero en Puerto Ocampo. En ejecución la optimización de instalaciones.
Etapa de avance 2018		En ejecución

Comunicaciones, transporte y equipamiento

• Desarrollo de las comunicaciones del norte santafesino

Propósito		Este proyecto establece para los proveedores el requerimiento de instalación de infraestructura para brindar servicios de acceso a Internet en la zona norte de la provincia y la articulación con actores locales para el soporte.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Comunicaciones, transporte y equipamiento
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Gobierno y Reforma del Estado
	Secretaría	Tecnologías para la gestión
	Subsecretaría	Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se instalaron 4 sitios de telefonía móvil 3G y 4G en el destacamento policial Los Pumas en La Cigüeña (RP 98), Fortín Chilcas (RP 40), Las Gamas y Fortín Charrúa. Posteriormente se agregó una quinta antena 4G en Cañada Ombú.
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Conectividad transversal - Ruta 98**

Propósito		Vincular las tres localidades cabeceras de departamento, Tostado, Vera y Reconquista, mediante la conectividad transversal en el transporte de pasajeros por Ruta 98
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Comunicaciones, transporte y equipamiento
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Transporte
	Subsecretaría	Planificación
	Dirección	Transporte de pasajeros
Plazo de ejecución		2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización.
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		CFI
Beneficiarios	Localización	Tostado, Vera, Reconquista
	Número	Sin datos
Avances	2016	Alternativas en evaluación para establecer un servicio que una a Reconquista y Vera con Tostado.
	2017	Sin datos
	2018	Análisis y estudio de condiciones de la ruta 98 y relevamiento del posible flujo de pasajeros. Evaluación de alternativas para establecer un servicio que una a Reconquista y Vera con Tostado.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Desarrollo de un sistema en red de transporte de pasajeros**

Propósito		Desarrollo de un sistema en red de transporte de pasajeros de fomento en función de la salud, la educación y el trabajo en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Comunicaciones, transporte y equipamiento
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Transporte
	Subsecretaría	Planificación
	Dirección	Transporte de pasajeros
Plazo de ejecución		2018 – Sin datos de fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		CFI
Beneficiarios	Localización	Villa Minetti, Santa Margarita, Pozo Borrado, Golondrina, Intiyaco, Garabato, Fortín Olmos, Villa Guillermina, Villa Ana, Tartagal.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Comenzó a realizarse en relevamiento y evaluación de necesidades concretas de conexión entre las localidades del norte para establecer prioridades y gestionar los servicios que correspondientes.
	2017	Sin datos
	2018	Comenzó a realizarse el relevamiento y evaluación de necesidades concretas de conexión entre las localidades del norte, para establecer prioridades y gestionar los servicios que correspondientes.
Etapa de avance 2018		En formulación

• **Extensión del servicio de ferrocarril para traslado de pasajeros**

Propósito		Extensión del servicio de ferrocarril para el traslado de pasajeros, proyectado hasta la ciudad de Vera. 1° etapa: de Los Amores a Cañada Ombú.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Comunicaciones, transporte y equipamiento
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Transporte
	Subsecretaría	Planificación
	Dirección	Transporte de pasajeros / Gestión ferroviaria
Plazo de ejecución		2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		CFI
Beneficiarios	Localización	Los Amores, Cañada Ombú, Golondrina.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Relevamiento por la ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) del estado del ramal dividido en tres tramos: Vera - Golondrina, Golondrina - Cañada Ombú y Cañada Ombú - Los Amores.
	2017	Sin datos
	2018	Relevamiento por la ADIF del estado del ramal. Se recomienda en una primera etapa acondicionar las vías del tramo Cañada Ombú - Los Amores.
Etapa de avance 2018		En formulación

• **Reapertura del servicio de balsa Reconquista - Goya**

Propósito		Conectar las localidades de Reconquista y Goya (Corrientes), a través de la reapertura del servicio de balsa.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Comunicaciones, transporte y equipamiento
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Transporte
	Subsecretaría	Planificación
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2015 - 08/2016
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista
	Número	Sin datos
Avances	2016	Un aporte del gobierno provincial permitió retomar el servicio en agosto. Actualmente continúa en funcionamiento con viajes diarios mediante fideicomiso entre Servicios Fluviales S.A. y el Ente Administrador Puerto Reconquista.
	2017	Sin datos
	2018	Continúa en funcionamiento con viajes diarios mediante fideicomiso entre Servicios Fluviales S.A. y el Ente Administrador Puerto Reconquista.
Etapa de avance 2018		Finalizado

• Equipar Santa Fe

Propósito		Mejorar la calidad de los servicios que prestan los gobiernos locales a la comunidad, a través de la renovación de maquinaria y equipamiento. El programa prevé financiar la compra de rodados, maquinaria y otro equipamiento de uso habitual en municipios y comunas para mejorar los servicios vinculados al mantenimiento, ensanche y apertura de calles y caminos urbanos y rurales, pavimentación y repavimentación de calzadas, obras hidráulicas y mejoramiento de comunicaciones interurbanas, entre otros trabajos.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Comunicaciones, transporte y equipamiento
Agenda 2030	Objetivo	17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
	Meta	17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular comercio.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Gobierno y Reforma del Estado y Ministerio de Economía
	Secretaría	Regiones, Municipios y Comunas (MGyRE)
	Subsecretaría	Subsecretaría de Ejecución de Proyectos de Inversión (ME)
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		03/2016
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		51.395.243
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Avellaneda, Berna, Calchaquí, Florencia, Garabato, Intiyaco, La Gallareta, La Sarita, Lanteri, Logroño, Los Laureles, Margarita, Nicanor E. Molinas, San Bernardo, Tostado, Vera, Villa Ocampo,
	Número	Sin datos
Avances	2016	Licitado el equipamiento destinado a que municipios y comunas puedan realizar obras y brindar servicios públicos en las localidades.
	2017	17 localidades fueron dotadas de 28 máquinas y rodados.
	2018	Se realizó la compra centralizada y entrega de 30 equipamientos (retroexcavadoras, camiones, tractores, pick up, acoplado con tanque regador, cajas compactadoras de residuos, cajas volcadores de residuos) para 17 localidades de los 3 departamentos.
Etapa de avance 2018		En ejecución

Planificación y Estado Cercano

• Planes Base en Ciudades Intermedias

Propósito		Acompañar el proceso de desarrollo urbano de las ciudades intermedias a través de la implementación de un plan de ordenamiento territorial.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Sin datos
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Planificación y Estado Cercano
Agenda 2030	Objetivo	17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
	Meta	17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular comercio.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Gobierno y Reforma del Estado
	Secretaría	Regiones, municipios y comunas
	Subsecretaría	Desarrollo estratégico
	Dirección	Planificación estratégica territorial
Inicio de ejecución		09/2013
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Vera, Reconquista, Avellaneda
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Capacitación a gobiernos locales - Govern@**

Propósito		Fortalecer las capacidades de gestión, impulsar estrategias novedosas de innovación política y formar equipos de gobierno altamente capacitados en áreas específicas como: higiene, salud y seguridad, atención al público y atención telefónica, gestión y costos, y para nuevas autoridades locales y sus equipos técnicos.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Sin datos
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Planificación y Estado Cercano
Agenda 2030	Objetivo	17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
	Meta	17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular comercio.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Gobierno y Reforma del Estado
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Subsecretaría de Desarrollo Estratégico
	Dirección	Planificación estratégica territorial
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Arroyo Ceibal, Avellaneda, Berna, Calchaquí, El Araza, El Rabón, El Sombrero, Florencia, Fortín Olmos, Garabato, Golondrina, Guadalupe Norte, Intiyaco, La Gallareta, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Logroño, Los Amores, Los Laureles, Malabrigo, Margarita, Nicanor E. Molinas, Pozo Borrado, Reconquista, San Antonio de Obligado, San Bernardo, Santa Margarita, Tartagal, Tostado, Vera, Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Minetti, Villa Ocampo.
	Número	80 participantes
Avances	2016	33 trabajadores de 8 localidades de los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado se capacitaron en los 15 cursos de diversos temas ofrecidos por Govern@ a personal de gobiernos locales
	2017	Se dictó el curso "Hablemos claro. Comunicación digital para potenciar el turismo" a integrantes de Arroyo Leyes, San José del Rincón, Villa Minetti, San Javier, Laguna Paiva, Las Toscas, Avellaneda, Villa Ocampo y Reconquista.

Avances	2018	Se dictó en Reconquista el cuarto encuentro de una ronda de capacitaciones sobre procedimientos administrativos y de gestión, destinadas a autoridades locales y miembros de concejos deliberantes de toda la provincia.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Centro Cívico Región 1 - Nodo Reconquista**

Propósito		Construir el nuevo edificio donde funcionará el Centro Cívico definitivo de la Región 1, al norte de la ciudad de Reconquista.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Sin datos
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Planificación y Estado Cercano
Agenda 2030	Objetivo	Sin datos
	Meta	Sin datos
Organismo Ejecutor	Ministerio	Gobierno y Reforma del Estado
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se inauguró en Reconquista la ampliación de servicios en el registro de la propiedad, instalando una mesa de entrada de todos los trámites en el nodo.
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Finalizado

• **Oficina de atención integral de Registros**

Propósito		Instalar una oficina que centralice la atención de distintos Registros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia (Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos -RUAGA-, Registro Especial de Comunidades Aborígenes -RECA-, Centro de Asistencia Judicial -CAJ-, entre otros).
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Sin datos
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Planificación y Estado Cercano
Agenda 2030	Objetivo	Sin datos
	Meta	Sin datos
Organismo Ejecutor	Ministerio	Justicia y Derechos Humanos
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección provincial de Registros
Plazo de ejecución		2016 - 03/2018
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se instaló una mesa de entrada en el Nodo Reconquista para trámites del registro de la propiedad.
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Finalizado

• **Delegación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**

Propósito		Unificar un centro de atención de los ciudadanos, instituciones públicas y privadas para la prestación de servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mejorando la estructura edilicia del Registro Civil para una mejor atención al ciudadano e incorporando una delegación completa del Registro General de la Propiedad.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Sin datos
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Planificación y Estado Cercano
Agenda 2030	Objetivo	Sin datos
	Meta	Sin datos
Organismo Ejecutor	Ministerio	Justicia y Derechos Humanos
	Secretaría	Secretaría de Justicia
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2015 - 09/2016
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista
	Número	Sin datos
Avances	2016	Apertura en la Región 1 - nodo Reconquista.
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Nuevo CAJ Reconquista**

Propósito		Crear un nuevo Centro de Asistencia Judicial, estructura que permite el acceso a la justicia para los ciudadanos, ofreciendo contención, respuesta y acompañamiento a víctimas de delitos, así como el servicio de mediación penal.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Sin datos
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Planificación y Estado Cercano
Agenda 2030	Objetivo	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.
	Meta	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Justicia y Derechos Humanos
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Plan de ordenamiento hídrico territorial**

Propósito		Plan de ordenamiento urbano territorial logrando el desarrollo de ciudades pensadas en relación al riesgo hídrico.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Sin datos
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Planificación y Estado Cercano
Agenda 2030	Objetivo	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	Meta	6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Recursos hídricos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		5.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Plan estratégico de tecnología TecnoFe**

Propósito		Mejorar la gestión de la administración pública, para dar respuesta a nuevas demandas de la ciudadanía en distintas áreas (salud, educación, economía, seguridad, entre otras), mediante el desarrollo tecnológico.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Sin datos
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Planificación y Estado Cercano
Agenda 2030	Objetivo	Sin datos
	Meta	Sin datos
Organismo Ejecutor	Ministerio	Gobierno y Reforma del Estado
	Secretaría	Tecnologías para la gestión
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se lanzó el Plan Estratégico TecnoFe
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos

• Programa áreas naturales protegidas de Santa Fe. Proyecto: "La Loca" y "Lote 7b"

Propósito		Impulsar una estrategia de conservación en dos áreas naturales protegidas emblemáticas del norte, a fin de resguardar la integridad funcional y la biodiversidad de esos ecosistemas y fomentar el aprovechamiento del patrimonio provincial natural con fines educativos y turísticos.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso responsable de los recursos naturales.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos
Agenda 2030	Objetivo	15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
	Meta	15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Medio Ambiente
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Recursos Naturales
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		1.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Vera
	Número	Sin datos
Avances	2016	Provisión de insumos para el mantenimiento de la Reserva Natural Manejada del "Potrero 7b" y la Reserva Natural Estricta "La Loca". Se construyeron alcantarillas de acceso en el "Potrero 7B". Se avanza en la construcción de alcantarillas en Reserva "La Loca".
	2017	Provisión de insumos para el mantenimiento. Obras en ambas reservas (entubado para mejorar el acceso al Lote 7b, alcantarillas, limpieza, alumbrado, entre otras).
	2018	Provisión de insumos para el mantenimiento. Obras en ambas reservas (entubado para mejorar el acceso al Lote 7b, alcantarillas, limpieza, alumbrado, mantenimiento de picadas y cortafuegos y compra de herramientas varias).
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Programa de ordenamiento de bosques nativos

Propósito		Proteger los bosques nativos, mediante la entrega de aportes a productores para manejo y conservación y la realización de capacitaciones a técnicos.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso responsable de los recursos naturales.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos
Agenda 2030	Objetivo	15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
	Meta	15.2. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Medio Ambiente
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Recursos Naturales
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		24.000.000
Fuente de financiamiento		Nación - Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	30 productores
Avances	2016	14 productores recibieron aportes. Se realizaron capacitaciones sobre planes de manejo y conservación de bosques.
	2017	Más de 30 productores recibieron aportes. Se realizaron capacitaciones sobre planes de manejo y conservación de bosques
	2018	73 productores recibieron aportes. Se invirtieron 5 millones de pesos en compra de vehículos y equipamiento tecnológico. Se realizaron capacitaciones sobre planes de manejo y conservación de bosques en más de 30 localidades.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Programa provincial de arbolado público

Propósito		Mejorar la calidad ambiental de la región en función de los servicios ambientales que el árbol provee. Para esto se organiza el planeamiento, protección y modificación del arbolado público en el norte.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso responsable de los recursos naturales.
	Línea estratégica	Integración territorial
	Eje	Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Medio Ambiente
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Recursos Naturales
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2017
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		15.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se trabajó el anteproyecto de la Ley del Árbol para su posterior remisión a la Legislatura. En el marco de "Para cada santafesino un árbol", Villa Minetti, San Bernardo, Margarita, Vera, Tostado, Villa Ocampo y Malabrigo recibieron un aporte de \$40.000 cada una para la compra de ejemplares arbóreos destinados a poblar espacios públicos de esas localidades. En una segunda entrega está previsto incorporar a las localidades de Lanteri, Los Laureles, Las Toscas, El Arazá y Nicanor Molina.
	2017	17 localidades de los tres departamentos recibieron fondos no reintegrables, a utilizar en la compra de ejemplares arbóreos para poblar espacios públicos.
	2018	El marco del Programa "Para cada santafesino un árbol", 26 localidades recibieron fondos no reintegrables a utilizar en la compra de ejemplares arbóreos para poblar espacios públicos. Además, se realizaron cursos a municipios y comunas sobre poda de arbolado público.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Instrumentación de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas**

Propósito		Establecer políticas que fijen para cada área natural, la clase y grado de desarrollo y la gestión del área, la organización de su territorio, actividades de la administración oficial y los usuarios particulares, permisiones y prohibiciones.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso responsable de los recursos naturales.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos
Agenda 2030	Objetivo	15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
	Meta	15.2. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Medio Ambiente
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Recursos Naturales
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		2.200.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se dictó el curso de conservación y control de flora y fauna del sitio Ramsar Jaaukanigás. Se desarrollaron además instancias de formación en la temática. Se participó en la realización de la 4a. Edición de los Humedales "Jaaukanigás". Se aprobaron más de 20 Concursos de Pesca en la zona Norte, de los 36 autorizados en la Provincia. Se trabaja en la publicación de Plan de Manejo del Sitio Ramsar Jaaukanigás. Se gestiona la participación de otras áreas gubernamentales en el Plan de Educación y Difusión del sitio.
	2017	Sin datos
	2018	Plan de manejo del sitio Ramsar Jaaukanigas. Continúa el trabajo coordinando acciones con el Comité Intersectorial de Manejo del Sitio para mejorar la toma de decisiones para su conservación y uso sostenible. Además, se desarrollan instancias de formación en la temática, en educación ambiental y difusión. Creación de la reserva privada de uso múltiple "Estancia Doña Sofía" en Gral Obligado.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Complejo ambiental Reconquista Avellaneda - Tratamiento de residuos sólidos urbanos**

Propósito		Cambiar los basurales a cielo abierto por un verdadero centro ambiental, que incluye las etapas de separación de residuos, el encapsulado y disposición final.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso responsable de los recursos naturales.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Medio Ambiente
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Gestión Ambiental
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		01/04/2014 - 31/12/2017
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		5.690.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Avellaneda, Guadalupe Norte, Nicanor E. Molinas, Reconquista.
	Número	Sin datos
Avances	2016	El gobierno provincial entregó aportes al Consorcio Regional y las localidades participantes (Reconquista, Avellaneda, Nicanor Molinas y Guadalupe Norte) por un monto de \$11.330.088 para la puesta en marcha del Centro Ambiental Regional Girsu de la Región 1. Otros casi \$9 millones se destinan a obras y equipamientos para optimizar la gestión de los residuos urbanos.
	2017	Se inauguró la planta de tratamiento, clasificación y disposición de residuos sólidos urbanos del Consorcio integrado por Avellaneda, Guadalupe Norte, Reconquista y Nicanor Molinas.
	2018	Aportes No Reintegrables por \$5.690.000 con destino a Operación del Centro Ambiental por el término de 2 meses y fortalecimiento en la GIRSU de las localidades de Nicanor Molinas, Guadalupe Norte y Avellaneda con la adquisición de equipamiento e instalación de infraestructura.
Etapa de avance 2018		Finalizado

• **Eliminación de los basurales a cielo abierto**

Propósito		Eliminar los basurales a cielo abierto construyendo los Centros Ambientales necesarios.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso responsable de los recursos naturales.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Medio Ambiente
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Gestión Ambiental
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		01/04/2016 - 31/12/2020
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		5.000.000
Fuente de financiamiento		Proyecto CFI para definición de Proyecto GIRSU de los Departamentos Vera y 9 de Julio, Estudios de Suelo, Hídrico y Ambiental de los terrenos propuestos.
Beneficiarios	Localización	Arroyo Ceibal, Berna, Calchaquí, Campo Garay, Cañada Ombú, El Araza, El Rabón, El Sombrerito, Esteban Rams, Florencia, Fortín Olmos, Garabato, Gato Colorado, Golondrina, Gregoria P. de Denis, Ingeniero Chanourdié, Intiyaco, La Gallareta, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Logroño, Los Amores, Los Laureles, Malabrigo, Margarita, Montefiore, Pozo Borrado, San Antonio de Obligado, San Bernardo, Santa Margarita, Tacuarendí, Tartagal, Toba, Tostado, Vera, Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Minetti y Villa Ocampo.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Seis localidades se asociaron para gestionar la disposición final de residuos urbanos (Berna, Calchaquí, La Gallareta, Malabrigo, Margarita y Vera) y firmaron un acta para conformar un Consorcio GIRSU. Se reconoció el Consorcio Interdepartamental GIRSU Vera. Se trabaja en la conformación del Consorcio del Departamento 9 de Julio, incluyendo las localidades de Tostado, Villa Minetti y otras. Con financiación del C.F.I. se realiza un estudio integral de la problemática de residuos en el Norte de la Provincia.
	2017	Se conformaron 5 consorcios GIRSU.
	2018	Proyecto a la espera de respuesta del CFI.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Planta de tratamiento de residuos peligrosos**

Propósito		Inertizar los residuos biológicos peligrosos en forma previa a la disposición en tierra. Para esto se construye una planta de recepción y tratamiento de los residuos biológicos.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso responsable de los recursos naturales.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Obras Públicas - Medio Ambiente - Salud
	Secretaría	Obras Públicas
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		01/06/2015 - 31/12/2019
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Arroyo Ceibal, Avellaneda, Berna, Calchaquí, Campo Garay, Cañada Ombú, El Araza, El Rabón, El Sombrerito, Esteban Rams, Florencia, Fortín Olmos, Garabato, Gato Colorado, Golondrina, Gregoria P. de Denis, Guadalupe Norte, Ingeniero Chanourdie, Intiyaco, La Gallareta, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Logroño, Los Amores, Los Laureles, Malabrido, Margarita, Montefiore, Nicanor E. Molinas, Pozo Borrado, Reconquista, San Antonio de Obligado, San Bernardo, Santa Margarita, Tacuarendí, Tartagal, Toba, Tostado, Vera, Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Minetti y Villa Ocampo
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Se avanzó con la formulación del anteproyecto y las definiciones técnicas del Plan de Tratamiento de Residuos Peligrosos. Formulación de la segunda etapa del proyecto, cerco perimetral y accesos de la primer etapa están concluidos, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Aprovechamiento de FORSU de municipios y comunas para la generación de biogás**

Propósito		Instalar biodigestores en las comunas para promover el tratamiento de residuos orgánicos domiciliarios mediante el aprovechamiento de la Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos (FORSU).
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso responsable de los recursos naturales.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Protección del Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Medio Ambiente / Secretaría de Estado de la Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Energías renovables
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

Acceso al Agua, la Energía y Cloacas

• Acueducto San Javier

Propósito		1° etapa: abastecimiento de agua potable para Villa Minetti y El Nochero. Su fuente transitoria es el Río Salado. 2° etapa: construir el acueducto Tostado – Villa Minetti.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua, energía, gas, cloacas.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Acceso al Agua, la Energía y Cloacas
Agenda 2030	Objetivo	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	Meta	6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Aguas y saneamiento
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		01/05/2015 - 09/09/2018
Lugar de ejecución		9 de Julio
Costo total		312.983.646
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Tostado y Villa Minetti
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Tramo Villa Minetti - El Nochero: obras para abastecimiento finalizadas. Tramo Tostado - Villa Minetti: Pliegos licitatorios terminados.
	2018	2° etapa: ampliación azud nivelador.
Etapa de avance 2018		Finalizado

• **Acueducto Reconquista**

Propósito		Abastecer de agua potable a la población y la industria y ganadería en momentos críticos. Consiste en la conducción troncal entubada, planta potabilizadora y estaciones de bombeo. La fuente es el Río Paraná.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua, energía, gas, cloacas.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Acceso al Agua, la Energía y Cloacas
Agenda 2030	Objetivo	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	Meta	6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Aguas y saneamiento
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		01/01/2016 - 01/09/2019
Lugar de ejecución		Vera, General Obligado
Costo total		3.468.502.233
Fuente de financiamiento		Parte Internacional
Beneficiarios	Localización	Calchaquí, Fortín Olmos, Las Garzas y Los Laureles
	Número	187.000 habitantes
Avances	2016	4 primeras etapas en ejecución. Construcción de la 5ª etapa adjudicada. Inversión: \$265 millones.
	2017	Sin datos
	2018	Avances a mayo 2018: Etapa 1: ejecución de la toma, acueducto de agua cruda y primer tramo acueducto agua tratada. 90,7% Etapa 2: construcción de la planta potabilizadora. 70,1% Etapa 3: trabajos en zona núcleo y ramal oeste (Fortín Olmos). 70,3% Etapa 4: ramal Sur 1 y Calchaquí. 90,6% Etapa 5: ejecución del ramal Sur 2 (Los Laureles) y Norte (Las Garzas) 66,3%. En noviembre la obra tenía un avance del 63% en su conjunto.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Acueducto del Norte Santafesino**

Propósito		Abastecer de agua potable la población y la industria y ganadería en momentos críticos. 1° etapa: construcción en la fuente transitoria Acuífero Puelche en Villa Ana. 2° etapa: construcción en la fuente principal, Río Paraná, y su conducción troncal entubada, planta potabilizadora y estaciones de bombeo.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua, energía, gas, cloacas.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Acceso al Agua, la Energía y Cloacas
Agenda 2030	Objetivo	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	Meta	6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Aguas y Saneamiento
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sistema de Provisión de Agua
Plazo de ejecución		2016 - 08/02/2018
Lugar de ejecución		Vera, General Obligado
Costo total		404.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Etapa constructiva finalizada. Ejecutándose la construcción de redes domiciliarias a 8 localidades: Garabato, Colmena, Intiyaco, Golondrina, Los Tábanos, Cañada Ombú, Los Amores y Villa Ana, y para el abastecimiento de agua potable a Pozo de los Indios.
	2017	Sin datos
	2018	El acueducto del norte santafesino ya opera transitoriamente.
Etapa de avance 2018		Finalizado

• **Red domiciliaria acueducto Villa Ana (e incorporación de Pozo de los Indios)**

Propósito		Renovar los sistemas de distribución de agua potable en Los Amores, Cañada Ombú, Los Tábanos, Golondrina, Intiyaco, Colmena, Garabato y Villa Ana. Se prevé la incorporación de Pozo de los Indios al sistema de provisión de agua potable mediante la extensión del acueducto.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua, energía, gas, cloacas.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Acceso al Agua, la Energía y Cloacas
Agenda 2030	Objetivo	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	Meta	6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Aguas y saneamiento
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		11/01/2016 - 08/02/2018
Lugar de ejecución		Vera, General Obligado
Costo total		81.724.241
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Los Amores, Cañada Ombú, Los Tábanos, Golondrina, Intiyaco, Colmena, Garabato, Villa Ana y Pozo de los Indios.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Se finalizaron las redes distribuidoras
Etapa de avance 2018		Finalizado

• **Ampliación red agua potable**

Propósito		Abastecer y optimizar las condiciones del servicio en la región con una ampliación y mejoras en la red de distribución de agua potable.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua, energía, gas, cloacas.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Acceso al Agua, la Energía y Cloacas
Agenda 2030	Objetivo	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	Meta	6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Aguas y saneamiento
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		34.200.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	El Rabón, Florencia, Fortín Olmos, Gregoria P. de Denis, La Gallareta, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Montefiore, Nicanor E. Molinas, Santa Margarita, Tartagal, Tostado, Vera y Villa Ocampo.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Departamentos de General Obligado y Vera: Se firmaron convenios para obras de optimización y de ampliación del sistema de agua potable que beneficiarán a habitantes de El Rabón, La Gallareta y Paraje Kilómetro 38, Las Garzas, Nicanor Molinas y Vera.
	2017	Sin datos
	2018	Finalización de 5 obras en General Obligado. Finalización de 2 obras en 9 de Julio. Finalización de 3 obras en Vera.
Etapa de avance 2018		Finalizado

• Plan de recursos hídricos provincial

Propósito		Llevar adelante una gestión sustentable del recurso hídrico, orientada a satisfacer las necesidades humanas promoviendo el mejoramiento de su calidad de vida.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua, energía, gas, cloacas.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Acceso al Agua, la Energía y Cloacas
Agenda 2030	Objetivo	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	Meta	6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Recursos hídricos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		15.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Solicitada la cotización.
Etapa de avance 2018		En formulación

• **Calefones solares**

Propósito		Facilitar la adquisición de calefones solares a través de una línea preferencial de créditos del Nuevo Banco de Santa Fe a las familias santafesinas.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua, energía, gas, cloacas.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Acceso al Agua, la Energía y Cloacas
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Energías renovables
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2017
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		4.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	14 localidades accedieron al programa.
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• Fondo para la electrificación rural

Propósito		Asegurar el cumplimiento de las definiciones estratégicas en cuanto a la actualización y ejecución de las obras de electrificación rural (Ley N° 13.509).
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua, energía, gas, cloacas.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Acceso al Agua, la Energía y Cloacas
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Energías renovables
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		4/09/2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		161.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	De los 188 millones aprobados en la provincia, el 48% corresponde a proyectos de los departamentos del Norte. Departamento de 9 de Julio: \$34 millones licitados para remodelación de líneas de media tensión en distrito San Bernardo y Tostado (EFA y troncal sobre Ruta 98). Departamento General Obligado: \$43 millones licitados para electrificación rural entre Villa Ana y el Paraje El Guasuncho y construcción de las líneas de baja y media tensión de los distritos: Nicanor Molinas, La Sarita, Guadalupe Norte, Las Garzas, Arroyo Ceibal, Lanteri, El Sombrerito, Florencia y Villa Ocampo. Departamento Vera: Proyectos por \$13,7 millones próximos a licitar para remodelación de líneas: líneas de alta y media tensión 13,2 kv Intiyaco - Tartagal y baja y media tensión Parajes El Cerrito y Km 12.
	2017	En General Obligado: se construyeron líneas de media y baja tensión para Nicanor Molinas - La Sarita y Villa Ocampo. Electrificación rural entre Villa Ana y Paraje El Guasuncho. En 9 de Julio: Provisión de energía eléctrica manzanas 25 y 36 de Juan de Garay.
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Planta de energía fotovoltaica para el norte provincial**

Propósito		Mejorar la calidad del servicio inyectando energía a la red eléctrica de la EPE proveniente de la instalación de plantas fotovoltaicas de diferentes tamaños en el norte provincial.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua, energía, gas, cloacas.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Acceso al Agua, la Energía y Cloacas
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Energías renovables
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Finalizada la ampliación de la red cloacal y ejecución de lagunas en Tartagal.
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• Saneamiento y cloacas

Propósito		Ampliar la cobertura del servicio de desagües cloacales, confiabilizar el tratamiento de residuos, y renovar o expandir las redes existentes de cloacas.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar la provisión de servicios públicos de calidad: agua, energía, gas, cloacas.
	Línea estratégica	Integración Territorial
	Eje	Acceso al Agua, la Energía y Cloacas
Agenda 2030	Objetivo	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	Meta	6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Aguas y saneamiento
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		Vera, General Obligado
Costo total		258.689.848
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Avellaneda, El Araza, Guadalupe Norte, Los Laureles y Tartagal.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Departamento General Obligado: Convenio de cooperación de ASSA y el Municipio de Reconquista para construir una planta depuradora de líquidos cloacales. Convenio con la Municipalidad de Avellaneda para la ejecución de obras y provisión de elementos para ampliar la red cloacal del Barrio Cooperación (125 nuevas conexiones).
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

Anexo 2. Proyectos de Arraigo Regional

Hábitat y Acceso al Suelo

• Planes de vivienda para el norte

Propósito		Atender las necesidades habitacionales de los ciudadanos de los Departamento Nueve de Julio, Gral. Obligado y Vera, contemplando las diferentes condiciones socioeconómicas y la multiplicidad de situaciones familiares. Además, se busca impulsar la actividad económica a través de su efecto dinamizador y generar empleo en la zona mediante mano de obra directa e indirecta.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Hábitat y Acceso al Suelo
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Hábitat
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Articulación Territorial
	Dirección	Vivienda y Urbanismo
Plazo de ejecución		10/12/2015 - 10/12/2019
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		159.150.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	117 familias con viviendas entregadas y 450 familias con viviendas en construcción.
Avances	2016	70 viviendas entregadas. 98 escrituras entregadas. Convenios firmados con 26 localidades para la construcción de 536 soluciones habitacionales: 494 viviendas y 42 lotes.
	2017	Sin datos
	2018	General Obligado: 84 viviendas terminadas y 204 en construcción. 9 de Julio: 12 viviendas terminadas, 41 en construcción. Vera: 80 viviendas terminadas.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Regularización de tierras

Propósito		Instrumentar dispositivos de seguridad jurídica en la posesión del suelo y la vivienda, a través de la titularización y regularización dominial, otorgando prioridad a las situaciones de vulnerabilidad y atendiendo al cumplimiento de la ley de restitución de tierras a pueblos originarios. Se busca proveer a las familias de Viviendas Fonavi, de sus respectivas escrituras de viviendas, sin costo para los beneficiarios.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Hábitat y Acceso al Suelo
	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Agenda 2030	Meta	11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
	Ministerio	Hábitat
Organismo Ejecutor	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Articulación Territorial
	Dirección	Vivienda y Urbanismo. Unidad Ejecutora de Regularización Dominial.
Plazo de ejecución		10/12/2015 - 10/12/2019
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		3.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Regularización dominial de 91 familias y se entregaron escrituras a 267 familias
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Entrega de escrituras a familias beneficiarias, y confección de legajos de nuevos beneficiarios.
Etapa de avance 2018		En ejecución

Trabajo

• Acuerdo del Norte para el Trabajo Decente

Propósito		Promocionar acciones de capacitación y formación en oficios, evaluación y monitoreo de indicadores de trabajo decente en todas las localidades del norte provincial.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Trabajo
	Objetivo	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Agenda 2030	Meta	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
	Ministerio	Trabajo y Seguridad Social
Organismo Ejecutor	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Políticas de empleo y trabajo decente
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	En Tostado se dictaron cursos con 45 inscriptos. Se inauguró un aula taller móvil en Avellaneda, donde más de 20 personas cursaron la tecnicatura superior en mantenimiento industrial. Se presentaron además a organizaciones de la sociedad civil los programas de capacitación laboral que pueden gestionar para brindar cursos a la población.
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Mapa del trabajo, el empleo y la seguridad social**

Propósito		Desarrollar una fuente de producción de información estadística relativa al mercado del trabajo para conocer sectores de actividad que emplean trabajo registrado; población de trabajadores por segmentos de edad, sexo, nivel de educación; cantidad de empresas radicadas y características.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Trabajo
	Objetivo	17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Agenda 2030	Meta	17.18. De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Trabajo y Seguridad Social
	Secretaría	Trabajo y seguridad social
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• Formación para el trabajo

Propósito		Desarrollar capacitaciones y prácticas en distintos perfiles profesionales y oficios que se desarrollaran en localidades de los tres departamentos, en los Centros de Formación Profesional y Capacitación Laboral, Escuelas Técnicas Profesionales y Aula Móvil gestionada ante el INET. Incluye: formación de gasistas matriculados, instalación de calefones solares, cocina, entre otros. También se busca construir una formación técnica superior de calidad, que cuente con entornos formativos más complejos y con el acceso a los entornos productivos, así como implementar diseños curriculares modulados de rápida ejecución que certifiquen una trayectoria para los diferentes perfiles profesionales.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Trabajo
	Objetivo	4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Agenda 2030	Meta	4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Educación, Trabajo y Seguridad Social
	Secretaría	Secretaría de Educación del Ministerio de Educación
	Subsecretaría	Políticas de empleo y trabajo decente
	Dirección	Dirección Provincial de Educación Técnica, Producción y Trabajo
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Avellaneda, Calchaquí, Las Toscas, Malabrigo, Vera, Villa Guillermina, Villa Minetti, Villa Ocampo, Florencia, Montefiore, Reconquista, Tacuarendí y Tostado.
	Número	477 participantes del curso de Gasista domiciliario y del Programa "Nueva Oportunidad". 56 cursos dictados en el Programa redes
Avances	2016	En Vera, 74 jóvenes participaron en las capacitaciones. En Reconquista participaron 225 jóvenes. Dentro del Programa Redes se dictaron 56 cursos de capacitación laboral en los tres departamentos del Plan del Norte
	2017	Sin datos

<p>Avances 2018</p>	<p>9 de Julio: 3 ofertas desarrolladas, 16 estudiantes concluyeron la formación, 2 docentes involucrados, 2 capacitadores involucrados. Vera: 22 ofertas desarrolladas, 477 alumnos concluyeron la formación, 22 docentes involucrados, 17 capacitadores involucrados, 11 prácticas comunitarias. General Obligado: 50 ofertas desarrolladas, 903 alumnos concluyeron la formación, 46 docentes involucrados, 39 capacitadores involucrados, 11 prácticas comunitarias. 20 cursos dictados (1860 horas reloj). 154 participantes.</p>
<p>Etapas de avance 2018</p>	<p>En ejecución</p>

Educación

• Plan de infraestructura escolar

Propósito		Mejorar la infraestructura escolar y deportiva mediante la ampliación y mantenimiento de los edificios existentes y la provisión de equipamiento escolar.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Educación
	Objetivo	4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Agenda 2030	Meta	4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
	Ministerio	Educación
Organismo Ejecutor	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Recursos físicos y logísticos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2016 - - Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		114.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Los Amores, Toba, Vera, Calchaquí, La Viruela, Colonia La Angelita, Kilómetro 89, Paraje Km. 29, La Gallareta, Reconquista, Avellaneda, Villa Ocampo, Las Toscas, Villa Ana, La Potasa, La Lola, Malabrigo, Los Laureles, La Sarita, Villa Guillermina, Florencia, Tostado, Los Chañares, Pozo Borrado, Esteban Rams y Gato Colorado.
	Número	Sin datos
Avances	2016	<p>Departamento 9 de Julio: Se licitó la construcción de un aula para la Escuela N° 680 de Tostado. Se firmó un convenio para la construcción de un aula/ SUM en la Escuela Primaria N° 420 "Gral. José De San Martín" de Logroño por \$409.000.</p> <p>Departamento General Obligado: Se inauguraron los Jardines de Infantes N° 78 "José María Da Silva" en Villa Ocampo Y El N° 127 "Juan Chará" en Las Toscas. Obras inauguradas en escuelas de Reconquista. Se licitó la construcción de tres aulas para las Escuelas N° 524, N° 1288 Y N° 523 de Reconquista, Y la ampliación y refuncionalización del edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 295 de La Potasa (Presupuesto: \$14 Millones).</p>

Avances	2016	Vera: Se licitó la ampliación y refacción del edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 642 de la ciudad de Calchaquí. Presupuesto oficial: más de \$29 millones.
	2017	Se finalizaron el nuevo edificio de la Escuela N° 560 de Los Amores, los jardines de Infantes N° 78 de Villa Ocampo, N° 127 de Las Toscas y N° 245 de Avellaneda.
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• Políticas de inclusión educativa

Propósito		Garantizar educación inclusiva y de calidad. Incluye los programas: Vuelvo a Estudiar, Lazos, Tramas Digitales, Plan de alfabetización: Sembrando Futuro, y Jornada Ampliada. El objetivo del Programa Jornada Ampliada es consolidar en las escuelas primarias santafesinas una propuesta pedagógica que transforme los procesos enseñanza y aprendizaje en sus dimensiones de tiempo, espacio y agrupamientos, priorizando un abordaje interdisciplinario que utilice múltiples lenguajes. El objetivo del Programa Volver a Estudiar es restituir el derecho a la educación secundaria obligatoria y Garantizar la inclusión socioeducativa de adolescentes, jóvenes y adultos en la escolarización secundaria. El objetivo del Programa Lazos es promover la prevención y el abordaje integral vinculado a la problemática de los consumos y violencias.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Educación
Agenda 2030	Objetivo	4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
	Meta	4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Educación
	Secretaría	Educación (Jornada Ampliada y Programa Lazos). Planificación y Articulación (Volver a Estudiar).
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Educación Primaria (Jornada Ampliada). Innovaciones Educativas (Volver a Estudiar). Gestión y Coordinación de Proyectos (Programa Lazos).
Inicio de ejecución		2013
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado

Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Avellaneda, Arroyo Ceibal, Calchaquí, El Araza, Esteban Rams, Florencia, Fortín Olmos, Garabato, Gato Colorado, Gregoria P. de Denis, La Gallareta, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Logroño, Los Laureles, Malabrido, Margarita, Montefiore, Pozo Borrado, Reconquista, San Bernardo, Santa Margarita, Tacuarendí, Tostado, Vera, Villa Ana, Villa Minetti, Villa Ocampo, Campo El Dormido, La Diamela, Kilometro 742, Colonia San Manuel, Isla Guaycuru, Estancia Las Aves, Estancia San Pedro, Estancia La Sombrilla, Kilometro 115, Colonia San Manuel, Diego de Alvear, Firmat, San Eduardo, San Gregorio, Campo Siete Provincias, Campo Bello Sur, El Carmen de Avellaneda, Flor de Oro y Moussy.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se encuentran en ejecución diversos programas: Vuelvo a estudiar; Lazos, para la prevención de violencias, consumos problemáticos y adicciones; Tramas Digitales; Jornada ampliada; Cooperativismo y mutualismo escolar; Estudiantes al Centro; Vuelvo a estudiar; De ESI se habla: Educación Sexual Integral; Eureka, Feria de ciencia y tecnología, y Comunidades de aprendizaje. 1280 jóvenes y adultos volvieron a la escuela secundaria a través del Plan Vuelvo a Estudiar. Jornada Ampliada. General Obligado: 20 escuelas incluidas, 1822 estudiantes, 394 docentes, 30 estudiantes con discapacidad. Vera: 16 escuelas incluidas, 1936 estudiantes, 230 docentes, 17 estudiantes con discapacidad. 9 de Julio: 11 escuelas incluidas, 1005 estudiantes, 300 docentes, 21 estudiantes con discapacidad.
	2017	Volver a Estudiar. General Obligado: 259 estudiantes ingresan a la secundaria con VET, 167 estudiantes permanecen habiendo ingresado el año anterior mediante VET, 56 estudiantes egresados, 13 escuelas que incluyen estudiantes del VET, 3 Consejos Territoriales. Vera: 90 estudiantes ingresan a la secundaria con VET, 73 estudiantes permanecen habiendo ingresado el año anterior mediante VET, 34 estudiantes egresados, 3 escuelas que incluyen estudiantes del VET, 1 Consejos Territoriales. 9 de Julio: 95 estudiantes ingresan a la secundaria con VET, 67 estudiantes permanecen habiendo ingresado el año anterior mediante VET, 24 estudiantes egresados, 16 escuelas que incluyen estudiantes del VET, 2 Consejos Territoriales
	2018	Programa Lazos. General Obligado: 5 jardines, 24 primarios y 20 secundarios. 20 consejos existentes, 20 en formación y 2 escuelas especiales. Vera: 2 jardines, 10 primarios y 4 secundarios. 4 consejos existentes, 4 en formación y 2 escuelas especiales. 9 de julio: 3 jardines, 13 primarios y 6 secundarios. 6 consejos existentes, 6 en formación y 2 escuelas especiales.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Formación docente

Propósito		Capacitar y formar docentes a través de programas como Campus Educativo, Maestría en Estudios sobre Dirección de Instituciones Educativas y Programa Escuela Abierta. El objetivo de la Maestría es ofrecer un proceso de formación de posgrado que impacte en los equipos directivos de las instituciones educativas de los niveles de educación obligatoria de la provincia de Santa Fe, para mejorar la calidad educativa, la inclusión socioeducativa y la institucionalidad social de la escuela.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Educación
	Objetivo	4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Agenda 2030	Meta	4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
Organismo Ejecutor	Ministerio	Educación
	Secretaría	Educación
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Diseño Curricular
Inicio de ejecución		2017
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Florencia, Malabrigo, Malabrigo, Tostado, Vera, General Obligado: 3 graduados, 2 inscriptos. Vera: 1 graduado, 2 inscriptos. 9 de Julio: 1 inscripto.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se realizaron distintas capacitaciones y jornadas de formación docente sobre: Escuela abierta, Campus educativo virtual, Fortalecimiento de la gestión escolar, 2° Encuentro de docentes de la Cuña Boscosa, Pedagogía emprendedora, Posgrado para directores de escuelas con vulnerabilidad social, entre otras.
	2017	Se realizaron capacitaciones dentro de los programas Escuela abierta, Campus educativo virtual, Fortalecimiento de la gestión escolar, Encuentro de docentes de la Cuña Boscosa, Pedagogía emprendedora, Posgrado para directores de escuelas con vulnerabilidad social, Jornada Provincial sobre el Derecho de las mujeres a vivir sin violencia
	2018	La maestría en Educación tuvo en General Obligado: 3 graduados, 2 inscriptos. Vera: 1 graduado, 2 inscriptos. 9 de Julio: 1 inscripto
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Programas y políticas educativas

Propósito		<p>Ampliar la cobertura educativa y fortalecer acciones, valores, saberes en distintas disciplinas. Incluye programas como: Cooperativismo y asociativismo como alternativa económica y social; Feria de ciencias y tecnología; Red de escuelas de orquestas y coros; Estudiantes al centro; Pedagogía emprendedora; Investigación educativa; Fortalecimiento del nivel inicial; Educación hospitalaria y domiciliaria; Equipos socioeducativos interdisciplinarios; De ESI se habla: Educación sexual integral; y Comunidades de Aprendizaje.</p> <p>El objetivo de Estudiantes al Centro es desarrollar acciones que favorezcan el bienestar de los estudiantes del sistema educativo provincial.</p> <p>El objetivo de Eureka, Feria de Ciencias y Tecnología es fortalecer acciones educativas que favorezcan la apropiación de valores, principios y estrategias</p> <p>El objetivo de Equipo Socioeducativo es fortalecer la política de inclusión socioeducativa de apoyo y acompañamiento a las instituciones</p> <p>El objetivo de De ESI se habla es generar transformaciones culturales en las prácticas educativas institucionales desde la perspectiva de la ESI en el marco de los ejes de la política educativa provincial</p> <p>El objetivo de de las Practicas Profesionalizantes es garantizar que los estudiantes del último año de las E.E.T.P. puedan realizar prácticas profesionalizantes en instituciones intermedias y del Estado; empresas del sector productivo y de servicios; comunas, municipios y ONG</p> <p>El objetivo del programa Secundario Completo es garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes de la educación secundaria, promoviendo instancias de aprendizaje mediante propuestas pedagógicas institucionales y la configuración de espacios de acompañamiento a las trayectorias escolares.</p> <p>El objetivo de las tecnicaturas Superiores es generar una formación técnica superior de calidad contando con entornos formativos más complejos, con el valioso acceso a los entornos productivos, mediante la ampliación y mejora ya de la oferta educativa, ya de los perfiles profesionales de las Tecnicaturas Superiores de la provincia de Santa Fe.</p>
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Educación
Agenda 2030	Objetivo	4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
	Meta	4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Educación
	Secretaría	Gestión Territorial (Estudiantes al Centro, Equipo Socioeducativo y De ESI se habla)
	Subsecretaría	Educación (Eureka, Feria de Ciencias y Tecnología, Practicas Profesionalizantes y Secundario Completo y Tecnicaturas Superiores)

Organismo Ejecutor	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Estudiantes al Centro (Bienestar Estudiantil) Nivel Primario (Eureka, Feria de Ciencias y Tecnología) Programas Socioeducativos (Equipo Socioeducativo y De ESI se habla) Educación Técnica, Producción y Trabajo (Prácticas Profesionalizantes) Educación Secundaria (Secundario Completo)
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	1280 participantes (Programa Vuelvo a Estudiar)
Avances	2016	Sin datos
	2017	Dentro del Programa Lazos, en 81 establecimientos de 25 localidades, se generaron espacios de prevención de violencia y consumo de sustancias, fortaleciendo a la para la inclusión socio-educativa y la igualdad de oportunidades y derechos.
	2018	<p>Estudiantes al Centro. General Obligado: 20 centros constituidos, 11100 estudiantes participaron de actividades. Vera: 5 centros constituidos, 700 estudiantes participaron de actividades. 9 de Julio: 9 centros constituidos, 400 estudiantes participaron de actividades.</p> <p>Eureka, Feria de Ciencias y Tecnología. General Obligado: 1 jardín, 15 primarios, 14 secundarios, 3 de nivel superior, 26 docentes formados, 33 trabajos inscriptos, 21 participantes del nivel inicial, 1126 del primario, 316 del secundario, 47 del superior. Vera: 1 jardín, 10 primarios, 2 secundarios, 8 docentes formados, 13 trabajos inscriptos, 9 participantes del nivel inicial, 472 del primario y 57 del secundario. 9 de Julio: 10 jardines, 26 primarios, 5 secundarios, 31 docentes formados, 41 trabajos inscriptos, 296 participantes del nivel inicial, 1812 del primario y 270 del secundario</p> <p>Equipo Socioeducativo. Gral Obligado y Vera: 18 jardines, 96 primarios, 52 secundarios, 32 estudiantes de nivel inicial, 444 del nivel primario y 243 del nivel secundario. 9 de Julio: 6 jardines, 11 primarios, 8 secundarios, 10 estudiantes de nivel inicial, 95 del nivel primario y 65 del nivel secundario.</p> <p>Programa Lazos. General Obligado: 5 jardines, 24 primarios y 20 secundarios. 20 consejos existentes, 20 en formación y 2 escuelas especiales. Vera: 2 jardines, 10 primarios y 4 secundarios. 4 consejos existentes, 4 en formación y 2 escuelas especiales. 9 de julio: 3 jardines, 13 primarios y 6 secundarios. 6 consejos existentes, 6 en formación y 2 escuelas especiales.</p> <p>Volver a Estudiar. General Obligado: 259 estudiantes ingresan a la secundaria con VET, 167 estudiantes permanecen habiendo ingresado el año anterior mediante VET, 56 estudiantes egresados, 13 escuelas que incluyen estudiantes del VET, 3 Consejos Territoriales. Vera: 90 estudiantes ingresan a la</p>

Avances

secundaria con VET, 73 estudiantes permanecen habiendo ingresado el año anterior mediante VET, 34 estudiantes egresados, 3 escuelas que incluyen estudiantes del VET, 1 Consejos Territoriales. 9 de Julio: 95 estudiantes ingresan a la secundaria con VET, 67 estudiantes permanecen habiendo ingresado el año anterior mediante VET, 24 estudiantes egresados, 16 escuelas que incluyen estudiantes del VET, 2 Consejos Territoriales

De ESI se habla. Gral Obligado: 2 jardines, 32 primarios, 25 secundarios, 82 docentes formados, 380 alumnos de nivel inicial, 11600 de en el nivel primario y 4800 en el secundario. 9 de Julio: 3 jardines, 12 primarios, 4 secundarios, 8 docentes formados, 600 alumnos de nivel inicial, 3800 de en el nivel primario y 870 en el secundario.

Practicas Profesionalizantes. Gral Obligado y Vera: 1642 egresados que hicieron PP, 147 acuerdos nuevos, 93 instructores, 280 docentes (no regionalizado). 9 de Julio: 167 egresados que hicieron PP, 98 acuerdos nuevos, 88 instructores, 280 docentes (no regionalizado)

Secundario Completo. General Obligado: 47 escuelas públicas, 1 privada, 437 docentes orientadores. Vera: 18 escuelas públicas, 1 privada, 151 docentes orientadores. 9 de Julio: 11 escuelas públicas, 62 docentes orientadores.

Jornada Ampliada. General Obligado: 20 escuelas incluidas, 1822 estudiantes, 394 docentes, 30 estudiantes con discapacidad. Vera: 16 escuelas incluidas, 1936 estudiantes, 230 docentes, 17 estudiantes con discapacidad. 9 de Julio: 11 escuelas incluidas, 1005 estudiantes, 300 docentes, 21 estudiantes con discapacidad.

Etapa de avance 2018

En ejecución

• Instituto del Profesorado N° 4

Propósito		Unificar espacialmente la propuesta pedagógica del Instituto. Las nuevas instalaciones se conformarán por un sistema de edificios relacionados a través de galerías abiertas.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Educación
	Objetivo	4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Agenda 2030	Meta	4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
	Ministerio	Obras Públicas - Educación
Organismo Ejecutor	Secretaría	Obras Públicas
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería
Plazo de ejecución		01/09/2017 - 01/09/2019
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		177.478.006
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista
	Número	Tiene 3.000 alumnos aproximadamente.
Avances	2016	Sin datos
	2017	Se adjudicó la construcción del Instituto N°4 en Reconquista.
	2018	Avance: 45 %.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Nuevos edificios escolares**

Propósito		Construir nuevos edificios escolares en localidades donde se diagnostican vacancias, buscando optimizar las ofertas educativas de la región.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Educación
	Objetivo	4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Agenda 2030	Meta	4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
	Ministerio	Educación / Obras públicas
Organismo Ejecutor	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Avellaneda, Margarita, Tostado.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Nuevas escuelas**

Propósito		Apertura de una escuela de educación secundaria para adultos en Intiyaco, departamento Vera, y otras que se evalúe crear a fin de igualar las oportunidades de acceso a la educación formal.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Educación
	Objetivo	4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Agenda 2030	Meta	4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
	Ministerio	Educación
Organismo Ejecutor	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Intiyaco
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se inauguró la Escuela Secundaria para Adultos N° 1334 en Intiyaco.
	2017	Inauguradas las obras de la Escuela Secundaria N° 699 de Villa Ocampo.
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

Salud

• Políticas de salud en maternidad y niñez

Propósito		Fortalecer los servicios de maternidad y niñez a partir de convenios para mejorar las capacidades institucionales -recursos físicos, materiales, humanos y tecnológicos- disponibles y los equipos interdisciplinarios. Incluye Programas como: Regionalización de las maternidades según complejidad de los cuidados, Fortalecimiento de la salud integral del niño de a 5 años y Promoción de la atención en salud integral de niños y adolescentes de 5 a 19 años.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Salud
Agenda 2030	Objetivo	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
	Meta	3.1., 3.2. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos; Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.
	Ministerio	Salud
Organismo Ejecutor	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Salud en la Niñez, Adolescencia, Sexual y Reproductiva
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Medidas de prevención en cáncer de cuello uterino en el departamento 9 de julio. Asistencia y educación sobre diabetes "Programa Día D" en 12 Centros de Atención Primaria. Estudios preventivos a más de 1300 mujeres de la Cuña Boscosa. Jornadas de actualización en salud mental. Dispositivo estratégico en el departamento 9 de Julio para el tratamiento de patologías especiales en niños y el monitoreo y tratamiento del mal de Chagas.
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• Infraestructura y recursos para la salud

Propósito		Realizar obras, refacciones y adquirir equipamiento para la salud. Incluye programas como: residencia para madres en el hospital regional de Reconquista; residencias compartidas de salud mental; provisión de equipamiento para el nuevo hospital de Reconquista; construcción de albergue en el Hospital de Tostado para familiares de pacientes; refacciones generales de los hospitales de Vera y de Los Amores; reparaciones en el CAPS de San Antonio de Obligado, en el hospital "Dra. Olga Stucky" de Reconquista, en el edificio de salud del Paraje Km. 29; reformas en el hospital de Tartagal para la instalación de un equipo de Rayos X; centros de producción e intercambio para jóvenes y adultos.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Salud
Agenda 2030	Objetivo	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
	Meta	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
Organismo Ejecutor	Ministerio	Salud
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Tostado, Reconquista, Vera, Los Amores, San Antonio de Obligado, Paraje Km 29, Tartagal
	Número	Sin datos
Avances	2016	Departamento 9 de Julio: Aporte de \$400.000 entregado a Tostado para la construcción de un inmueble que brindará alojamiento a pacientes y sus acompañantes. Se inauguraron las obras de refuncionalización en el hospital de Villa Minetti (tres nuevos consultorios, sanitarios y mejoras en el área de farmacia). Se habilitó la Central Operativa Territorial (COT) 107 de Tostado. Se entregó un ecógrafo al hospital de Tostado, e insumos y equipamiento odontológico al SAMCo de Villa Minetti.

Avances	2016	<p>Departamento General Obligado: Se entregó una incubadora de traslado neonatal al hospital de Villa Ocampo. Más de \$2.000.000 invertidos en la compra de equipamiento de alta complejidad para cirugías traumatológicas y anestésicas, y en la refuncionalización del área de guardia del hospital de Reconquista. Insumos y equipamiento odontológico para el SAMCo de Lanteri y el hospital de Reconquista.</p> <p>Departamento Vera: Refacción integral de sala de pediatría del hospital de Vera. Inversión: \$1.500.000. Se entregó un ecógrafo al hospital de Vera. Insumos y equipamiento odontológico para los SAMCos de Fortín Olmos y Margarita.</p>
	2017	Se inauguraron dos centros de producción e intercambio en Reconquista
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• Hospital Nodal de Reconquista

Propósito		Ejecución de la tercera y cuarta etapa (cerramientos exteriores y terminaciones interiores).
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Salud
Agenda 2030	Objetivo	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
	Meta	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad, el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Obras Públicas - Salud
	Secretaría	Obras Públicas
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura
Plazo de ejecución		2009 - 01/05/2019
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		830.109.949
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista
	Número	Sin datos
Avances	2016	Etapa I. Estructura Hormigón armada. Terminada Se encuentra en ejecución (40% de avance) la tercera etapa (cerramientos exteriores). Se adjudicó recientemente la cuarta y última etapa (terminaciones interiores). Inversión: \$423 millones.
	2017	Etapa II. Urbanización exterior y obras complementarias. Terminada
	2018	Etapa III. Cerramientos exteriores. Terminada. Etapa IV: Licitación final. Estado: Avance 10% (3/18) 95% (4/19)
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Fortalecimiento del funcionamiento de los efectores de salud

Propósito		Realizar mejoras en la gestión de la salud, incluyendo acciones como: fortalecimiento del servicio de las centrales de operaciones y traslados, el manejo integral de residuos hospitalarios, el plan estratégico de comunicación en salud; el desarrollo de la red de baja complejidad de la unidad de reproducción humana médicamente asistida.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Salud
Agenda 2030	Objetivo	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
	Meta	3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Salud
	Secretaría	Gestión Territorial / Planificación y recursos humanos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Habilitada la Central Operativa Territorial (COT) 107 de Tostado.
	2017	En Vera se equipó con: ecógrafo de alta resolución, equipo otoemisor acústico, lámpara cialítica, torre de video laparoscopia, incubadora de traslado, aire comprimido y mezcladora para pediatría. Un sillón odontológico en el CAPS Fortín Olmos. Un electrocardiógrafo en el SAMCo Intiyaco. Un ecógrafo, equipos de computación y equipamiento para Sala de Rayos en el SAMCo Tartagal. Una ambulancia para renovación de flota de emergencia del SIES 107. Se asignaron cargos médicos para Los Amores (1), Cañada Ombú (1), Calchaquí (6). En 9 de Julio se otorgó equipamiento total para laboratorio, ecógrafo y el tomógrafo adquirido en el Hospital de Tostado. Equipamiento odontológico, y equipamiento para laboratorio en el SAMCo Villa Minetti. Dos ambulancias para Tostado. Redistribución de móviles para otras localidades del departamento.

Avances	2017	En General Obligado se adjudicó equipamiento para laboratorio de análisis, contador hematológico y autoanalizador para el SAMCo Florencia. Ecógrafo, electrocardiógrafo, equipo de ionograma laboratorio para el SAMCo Las Toscas. Electrocardiógrafo para el CAPS el Rabón. Ecógrafo para el SAMCo Villa Ana. Incubadora, ecógrafo, cardiodesfibrilador, electrocardiógrafo, camas ortopédicas, equipo de magneto terapia para el SAMCo Villa Ocampo. Equipamiento para laboratorio de análisis, contador hematológico y autoanalizador para el SAMCo Avellaneda. Equipamiento odontológico para el SAMCo Lanteri. Equipamiento de alta complejidad para cirugías traumatológicas, y equipamiento odontológico para el Hospital Reconquista. Equipos informáticos para los CAPS Moussy, Nicanor Molinas y Guadalupe
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Formación profesional y programas de atención de la salud**

Propósito		Brindar nuevas capacidades y herramientas a los profesionales de la salud, mejorando la calidad de la atención, y programas destinados a la salud, incluyendo temáticas como: atención de emergencias; educación para mujeres embarazadas con diabetes; políticas de salud y género para comunidades de pueblos originarios; proceso de afirmación de género; facilitación de consensos; resolución de conflictos, entre otros.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Salud
Agenda 2030	Objetivo	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
	Meta	3.c. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Salud
	Secretaría	Planificación y recursos humanos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Espacios de formación sobre facilitación de consensos en salud, resolución de conflictos y mejora de las condiciones de trabajo; trabajo en la salud de personas trans; capacitación sobre manejo de infecciones respiratorias en niños. Por otra parte, han ingresado a planta permanente 10 trabajadores de la salud en el departamento 9 de Julio, 117 en General Obligado y 29 en Vera.
	2017	Espacios de formación en bienestar del trabajador, radioprotección, primeros auxilios y RCP, salud mental, y caracterización de residuos biopatogénicos.
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género

• Fortalecimiento de Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Propósito		Fortalecer los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a partir de convenios que se orientan a mejorar las capacidades institucionales locales -recursos físicos, materiales, humanos y de tecnologías- disponibles, y los equipos interdisciplinarios. El Programa destinado a municipios y comunas de Santa Fe tiene el objetivo de propiciar el fortalecimiento y/o creación de equipos de atención de situaciones relacionadas a la niñez, adolescencia y familia en los territorios, a través tanto de apoyo económico-financiero y de formación, como asistencia para el monitoreo de las acciones ejecutadas.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género
Agenda 2030	Objetivo	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.
	Meta	16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Desarrollo Social
	Secretaría	Políticas Sociales
	Subsecretaría	Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia.
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		27.600.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista, Las Toscas, Villa Ocampo, Avellaneda, Tacuarendí, Florencia, San Antonio de Obligado, El Rabón, Lanteri, La Sarita, Villa Ana, Guadalupe Norte, Vera, Los Amores, Calchaquí, Tartagal, Intiyaco, Fortín Olmos, Margarita, Villa Minetti, Gato Colorado, Montefiore, Campo Garay y Tostado
	Número	-
Avances	2016	Se crearon servicios locales en Villa Guillermina y Esteban Rams. \$2.035.312 destinados a 25 localidades de los tres departamentos para el Programa "Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos". En General Obligado, \$3.123.000 para el "Programa de fortalecimiento de las Prácticas y condiciones de alojamiento en los ámbitos de cuidados alternativos residenciales para niñas, niños y adolescentes".

Avances	2016	\$25.200 entregados a la Municipalidad de Malabrigo para equipar comedores infantiles de dos barrios de la ciudad.
	2017	Se crearon servicios locales en Berna, El Arazá, Guadalupe Norte, Ing. Chanourdie, Las Garzas, Los Laureles, Malabrigo, Nicanor Molinas, Garabato, La Gallareta y Gregoria Pérez de Denis. Se creó una nueva residencia para madres en el Hospital Regional de Reconquista.
	2018	Convenios suscriptos con: Juan de Garay, Esteban Rams, Villa Minetti, Pozo Borrado y Tostado (9 de Julio), Calchaquí, Garabato, La Gallareta, Los Amores, Margarita, Tartagal y Vera (Vera), Avellaneda, Berna, El Arazá, el Rabón, Florencia, Ing. Chonourdie, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Los Laureles, Malabrigo, Nicanor Molinas, Reconquista, San Antonio de Obligado, Tacuarendí, Villa Ana, El Sombrerito, Villa Ocampo (General Obligado). Transferencias para el funcionamiento de centros residenciales que alojan niños por 23,5 millones.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Sistema de protección integral de mujeres víctimas de violencia

Propósito		Promover derechos y participación de las mujeres, atender las situaciones de violencia, a través del acompañamiento a equipos interdisciplinarios de gestión local en asesoramiento legal, estrategias de salud e inclusión social, que incluyen la red de casas de amparo en convenio con municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género
Agenda 2030	Objetivo	5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
	Meta	5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Desarrollo Social
	Secretaría	Políticas Sociales
	Subsecretaría	Políticas de Género.
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		3.096.540
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista, Villa Ocampo, Vera, Calchaquí, Tostado, Berna, El Rabón, El Sombretiro, Florencia, Fortín Olmos, Garabato, Gato Colorado, Gregoria P. de Denis, Intiyaco, La Gallareta, La Sarita, Las Garzas, Las Toscas, Los Amores, Malabrigo, Margarita, Nicanor E. Molinas, Pozo Borrado, San Antonio de Obligado, Santa Margarita, Tacuarendí, Tostado, Vera, Villa Ana, Villa Minetti y Villa Ocampo.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Encuentros de los Consejos Regionales para Asistir, Prevenir y Erradicar las Violencias contra las Mujeres en Reconquista y Las Toscas.
	2017	Encuentros de los Consejos Regionales para Asistir, Prevenir y Erradicar las Violencias contra las Mujeres en Calchaquí y Tostado. Se nombraron cuatro delegadas de Promoción de Derechos y Prevención y Atención de la Violencia de Género. Se realizaron 3 convenios con localidades para la Red de Casas de Protección y Fortalecimiento de Mujeres en Situación de Violencia. Se firmaron 12 Convenios con municipios y comunas para la creación de "Áreas Mujer".

<p>Avances 2018</p>	<p>Consejos Regionales para Asistir, Prevenir y Erradicar las Violencias contra las Mujeres en Vera y Villa Ocampo. Se realizaron convenios para la Red de Casas de Protección y Fortalecimiento de Mujeres en Situación de Violencia en General Obligado y Vera. En 2018 se crearon Áreas Mujer: 6 en General Obligado (El Sombrerito, La Sarita, Las Garzas, Nicanor Molinas, San Antonio de Obligado, Villa Ana), 4 en Vera (Los amores, Fortín Olmos, Garabato y La Gallareta) y 4 en 9 de Julio (Gato Colorado, Gregoria P. de Denis, Pozo Borrado y Santa Margarita). Se entregaron en el marco del Programa "Por mí, por todas": 50 becas en General Obligado (Campo Hardy, Reconquista, Villa Ocampo y Malabrigo) y 10 becas en 9 de Julio (Tostado). Se reacondicionaron y construyeron garitas de espera de transporte público seguras (La Gallareta y Vera), se realizaron intervenciones en espacios públicos para destacar mujeres de la comunidad (Berna) y se reacondicionaron plazas con perspectiva de género (Los Laureles e Intiyaco).</p>
<p>Etapa de avance 2018</p>	<p>En ejecución</p>

• **Centros de Cuidados. El Trabajo No es Cosa de Chicos. Erradicación del trabajo infantil.**

Propósito		Prevenir y erradicar el trabajo infantil y trabajo doméstico infantil. Fortalecer equipos y espacios de cuidados para la infancia. Los Centros funcionan en zonas rurales y urbanas, atendiendo las necesidades de cuidados de niños y niñas cuyos padres y/o madres se encuentran asistiendo a diferentes centros educativos y de capacitación para el mundo del trabajo, o bien, realizan tareas tanto en las siembras y cosechas de cultivos como en el manejo de la basura o trabajo doméstico. Los CCI funcionan en articulación constante entre Municipios, Comunas y Organismos no gubernamentales con el Gobierno Provincial y el Ministerio de Trabajo en particular.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género
Agenda 2030	Objetivo	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	Meta	8.7. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Trabajo y Seguridad Social
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Trabajo decente
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		2.581.500
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Villa Ocampo, Tacuarendí, San Antonio de Obligado, Reconquista, Avellaneda, Colonia Durán, Tostado, Villa Minetti, Las Toscas, Florencia, Vera, Malabrido, La Sarita y Tostado
	Número	400 niños, niñas y adolescentes
Avances	2016	Se alcanzó a albergar más de 400 niños, niñas y adolescentes
	2017	Sin datos
	2018	En el año 2018 albergaron más de 400 niños y niñas
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Diversidad sexual en el Plan del Norte**

Propósito		Incorporar la mirada de personas con elecciones sexuales diversas en las acciones propuestas en el marco del Plan del Norte.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género
Agenda 2030	Objetivo	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.
	Meta	16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Desarrollo Social
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Políticas de Diversidad Sexual
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Ingenia “Bancamos tus Ideas”. Fondo para el desarrollo de iniciativas juveniles.**

Propósito		Incentivar la participación y presentación de organizaciones, grupos y/o colectivos de jóvenes de proyectos de carácter asociativo, grupal o colectivo. Se financian proyectos socioculturales juveniles.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género.
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Gobierno y Reforma del Estado
	Secretaría	Secretaría de Juventudes
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		3.400.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	1000 jóvenes
Avances	2016	Se seleccionaron 95 proyectos para los tres departamentos del Plan del Norte destinados a grupos juveniles de 34 localidades.
	2017	Se seleccionaron 192 proyectos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **RAICES: Red de Arraigo, Inclusión y Cooperación en Santa Fe**

Propósito		Fomentar el arraigo local a través de la generación de emprendimientos. El programa consiste en la formación socio-productiva para jóvenes de entre 18 y 29 años de poblaciones rurales, con derechos sociales vulnerados, proporcionando herramientas para superar la exclusión y facilitar su emancipación personal, social y económica.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género.
Agenda 2030	Objetivo	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	Meta	8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Gobierno y Reforma del Estado
	Secretaría	Secretaría de Juventudes
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		01/06/2017 - 29/03/2019
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		3.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Campo Garay, El Rabón, Esteban Rams, Garabato, Gato Colorado, Golondrina, Ingeniero Chanourdie, La Gallareta, Los Amores, Margarita, Montefiore, Nicanor E. Molinas, San Antonio de Obligado, Toba, Villa Ana y Villa Minetti.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Convenio firmado con ArgenINTA para comenzar una nueva edición del programa en 2017 en los tres departamentos.
	2017	Se realizaron actividades en 12 localidades
	2018	Capacitación en emprendimientos y rubros productivos. Capacitación en economía social y comercialización. Entrega de parte del kit de iniciación a cada proyecto productivo aprobado. Se debe considerar que se encuentran conviviendo dos ediciones. Una finalizando y otra que inicio en septiembre de este año en nuevas localidades.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Programa de fortalecimiento a Centros de Día

Propósito		Promover y proteger integralmente para el acceso, ejercicio y restitución de derechos, brindando a los adolescentes y jóvenes espacios de construcción de trayectorias y proyectos de vida que contribuyan a su inclusión social, educativa, cultural, etc. acompañando técnica y financieramente estos proyectos.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género
Agenda 2030	Objetivo	5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
	Meta	5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Desarrollo Social
	Secretaría	Políticas Sociales
	Subsecretaría	Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia.
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		Vera, General Obligado
Costo total		1.936.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Calchaquí, La Gallareta, La Sarita, Las Toscas, Margarita, Reconquista, Vera y Villa Ocampo.
	Número	Sin datos
Avances	2016	\$721.000 destinados al programa de asistencia a Centros de día en los tres departamentos.
	2017	Se firmaron 9 convenios
	2018	Se firmaron 11 convenios en el marco del programa de Acompañamiento a Centros de Día para la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Inclusión con bienestar para adultos mayores**

Propósito		Fortalecimiento de políticas destinadas a personas mayores a través de: recreación intergeneracional en municipios y comunas; subsidios para mejoras habitacionales; financiamiento para emprendimientos terapéutico laborales; programa de actividades físicas; ayudas personales para la seguridad alimentaria y la subsistencia y subsidios a municipios y comunas para el fortalecimiento de los Sistemas de Protección de Personas Mayores en el primer nivel de intervención. Integra todas aquellas intervenciones de los distintos niveles del gobierno y las organizaciones sociales que tienen como objetivo proteger a los adultos mayores de situaciones de vulnerabilidad, así como brindar servicios públicos que mejoren su calidad de vida.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género
Agenda 2030	Objetivo	Sin datos
	Meta	Sin datos
Organismo Ejecutor	Ministerio	Desarrollo Social
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Políticas de Adultos Mayores
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		4.563.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Avellaneda, Calchaquí, Fortín Olmos, Gato Colorado, Guadalupe Norte, Intiyaco, La Gallareta, Las Toscas, Malabrigo, Margarita, Reconquista, Tartagal, Vera, Villa Guillermina, Villa Minetti y Villa Ocampo
	Número	Sin datos
Avances	2016	Más de \$1.500.000 destinados a convenios en los tres departamentos para beneficio de los adultos mayores. Incluyen servicios de internación, comedores y asistencia alimentaria, atención a personas, y cuidadores domiciliarios y/o institucionales.
	2017	Sin datos
	2018	Conv. Internac. Sanos. Recreación Adultos Mayores. Formación Acompañantes No terapéuticos. Residencias Ofic. De A. M. Comedores Adultos Mayores.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Políticas de desarrollo para comunidades indígenas

Propósito		Adjudicación de tierras, titularización y regularización dominial; gestión de proyectos de desarrollo integrales, respetando cosmovisión y formas de organización social propias; corrección de brechas de desigualdad en el acceso a derechos y servicios básicos y avanzando en la implementación de políticas sociales, sanitarias, ambientales y de seguridad.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Niñez, juventud, adultos mayores, pueblos originarios y género
Agenda 2030	Objetivo	10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
	Meta	10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Desarrollo Social
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Instituto Provincial de Aborígenes Santafesino
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	IPAS formalizó un convenio con el INAI para un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras que ocupan las Comunidades indígenas de la provincia. Se firmaron 8 convenios con comunidades para promover el desarrollo de actividades para realizar turismo social.
	2018	Sin datos
Etapas de avance 2018		Sin datos

Infraestructura y políticas deportivas

• Plan de regularización y fortalecimiento de clubes del norte

Propósito		Fortalecer a los clubes a través de distintas políticas de apoyo, asesoría en la gestión para la formalización de las instituciones a través de la obtención de la personería jurídica y deportiva, y la valorización como espacio de inclusión e integración que propician el encuentro.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Infraestructura y políticas deportivas
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Desarrollo Social
	Secretaría	Desarrollo deportivo
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		400.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	24 clubes del departamento General Obligado recibieron \$1.300.000, y 6 clubes del departamento Vera \$340.000 (con aportes del COPRODE y otros de capital privado).
	2017	Sin datos
	2018	General Obligado: 6 clubes recibieron aportes de Deporte Comunitario. Vera: 1 club. 9 de Julio: 1 club.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Santa Fe Juega**

Propósito		Introducir valores de solidaridad y ética colectiva en jóvenes de 13 a 18 años con actividades de contenido lúdico desde el deporte, las artes, las ciencias y otros lenguajes.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Infraestructura y políticas deportivas
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Desarrollo Social
	Secretaría	Desarrollo deportivo
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		14.400.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	19251 participantes
Avances	2016	Participaron 18.737 personas. 14 localidades fueron sede de los juegos. Se construyeron pistas de atletismo departamentales. En 9 de Julio se inauguraron la pista de atletismo de Tostado con una inversión de más de \$7 millones, y un polideportivo en San Bernardo, cuya inversión fue de \$2 millones. En Vera se entregó la pista de atletismo a la intendencia de Vera.
	2017	Participaron 19.807. Se inauguraron pistas de atletismo en Tostado Y Vera. Se Inauguró un polideportivo en San Bernardo.
	2018	Participaron 19251 de los departamentos del PDN (44,87% del total). General Obligado: 11170. Vera: 5025. 9 de Julio: 3056.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Juegos Federados Región Norte**

Propósito		Integración regional a través del deporte, la vinculación deportiva de los jóvenes, fomentando sus competencias y generando lazos.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Infraestructura y políticas deportivas
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Desarrollo Social
	Secretaría	Desarrollo deportivo
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		01/07/2017
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		828.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	58 deportistas
Avances	2016	Sin datos
	2017	60 deportistas santafesinos participaron del encuentro.
	2018	58 deportistas santafesinos participaron del encuentro.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Infraestructura deportiva: nuevos natatorios públicos**

Propósito		Puesta en funcionamiento de natatorios públicos con fines deportivos, de entrenamiento, recreativos y terapéuticos.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Infraestructura y políticas deportivas
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Desarrollo Social
	Secretaría	Desarrollo deportivo
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2017
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		190.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Tartagal y Logroño
	Número	Sin datos
Avances	2016	En el marco del Programa “Derecho al agua y a aprender a nadar” se financian piletas plásticas para recreación y enseñanza de la natación. En 9 de Julio hay \$90.000 entregados a la comuna de San Bernardo y por firmarse el convenio por \$100.000 con la comuna de Logroño. En Vera hay Convenios a la firma por \$100.000 con la comuna de Cañada Ombú y por \$90.000 con la comuna de Tartagal.
	2017	Se inauguraron piletas públicas en San Bernardo y Logroño.
	2018	Se inauguraron piletas públicas en Tartagal y Logroño
Etapa de avance 2018		En ejecución

Paralelo 29°. Programa Cultural del Norte

- **Recuperación parcial de ruinas de ex fábrica Forestal en Villa Ana y chimeneas de la región, solicitando la Declaración de patrimonio industrial de la humanidad a la UNESCO**

Propósito		Convertir la historia del trabajo y el monte en centro cultural del norte para la capacitación laboral, la innovación científica, el arte en todas sus expresiones y los medios y diseños en todos sus géneros y formatos.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Paralelo 29°. Programa Cultural del Norte
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Innovación y Cultura
	Secretaría	Producciones, Industrias y Espacios Culturales
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Villa Ana
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Bibliotecas Populares**

Propósito		Fortalecimiento del apoyo, acompañamiento y programación, incorporando nuevas estrategias para bibliotecas del norte. Incluyo: asesoramiento y orientación institucional; incremento del material bibliográfico y audiovisual; lanzamiento del Programa "Rescate de la memoria de los pueblos"; cinemóvil; actividades de promoción de la lectura; capacitaciones y creación de nuevas bibliotecas, recuperación de bibliotecas y adecuaciones de bibliotecas comunales en populares.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Paralelo 29°. Programa Cultural del Norte
Agenda 2030	Objetivo	Sin datos
	Meta	Sin datos
Organismo Ejecutor	Ministerio	Innovación y Cultura
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Bibliotecas populares
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Avellaneda, Calchaquí, Garabato, Guadalupe Norte, Intiyaco, La Gallareta, Las Toscas, Reconquista, San Antonio de Obligado, Tacuarendí, Vera, Villa Ocampo
	Número	1000 espectadores del cinemovil
Avances	2016	Cinemovil presente en 5 localidades. Bibliomovil en 19 localidades. Se entregó materiales en Villa Ocampo. Recorridos del Bibliomóvil, del Cinemóvil y aportes a Bibliotecas (hasta septiembre 2016): Presencia del CINEMÓVIL en Las Toscas, Villa Ocampo, San Antonio de Obligado, Reconquista y Berna. EL BIBLIOMÓVIL pasó por 18 localidades del Plan del Norte: Villa Ocampo, Las Garzas, Malabrigo, Berna, Nicanor Molinas, Reconquista, Ingeniero Chanourdié, San Antonio de Obligado, Tacuarendí, La Potasa, Tartagal, Fortín Olmos, Intiyaco, Tostado, San Bernardo, Santa Margarita, Villa Minetti, Gato Colorado. Además, más de 40 BIBLIOTECAS son puntos de trabajo, apoyo y fomento: 26 bibliotecas populares funcionan en 23 localidades (19 reciben subvenciones de la provincia y 17 subsidios de la CONABIP); 8 bibliotecas populares se encuentran en distintos estadios de crecimiento (aún no reconocidas por la CONABIP) y 3

Avances	2016	<p>bibliotecas públicas comunales con posibilidad de reconvertirse en populares.</p> <p>Se trabaja además en la creación de 9 bibliotecas en localidades donde aún no existen. Se entregaron materiales a la biblioteca de Villa Ocampo, se realizaron talleres en Las Toscas y se participó con stands en las Ferias del Libro de Malabrigo e Intiyaco.</p>
	2017	<p>Asesoramiento y orientación institucional: 29 acciones en 22 bibliotecas. Incremento del acervo bibliográfico: 40 acciones en 27 bibliotecas. Rescate de la memoria: 2 acciones en Tostado y Las Toscas. Cinemóvil en 8 localidades. Promoción de la lectura: 49 acciones en 29 bibliotecas. Capacitaciones en Tostado, Las Toscas y Reconquista.</p>
	2018	<p>6 proyecciones del cinemovil, 1005 espectadores. 15 actividades de Lectura Sobre Ruedas. 8 Actividades de Ferias de Libros</p>
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Querer, Creer, Crear. Culturas en movimiento**

Propósito		Conectar a los protagonistas de la cultura entre sí, realizando un encuentro de varias jornadas en cuyo transcurso participan músicos, bailarines, artistas plásticos, actores, artesanos y emprendedores. Se ponen en valor las expresiones artístico-culturales de las distintas microrregiones de la provincia, integrando en cada evento un conjunto de localidades.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Paralelo 29°. Programa Cultural del Norte
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Innovación y Cultura
	Secretaría	General de Programaciones
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Programación territorial
Inicio de ejecución		2017
Lugar de ejecución		Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista, Avellaneda
	Número	3200 inscriptos
Avances	2016	Sin datos
	2017	3200 inscriptos en la Edición Reconquista.
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Gira del norte: conciertos Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe**

Propósito		Realizar conciertos sinfónicos con fines didácticos y recreativos para escuelas y público en general con el objetivo posibilitar la llegada de estas expresiones musicales de alto nivel a distintas localidades en las que no es frecuente la presencia de tales manifestaciones artísticas.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Paralelo 29°. Programa Cultural del Norte
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Innovación y Cultura
	Secretaría	General de Programaciones
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Organismos musicales
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		585.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista, Romang, Vera, Tostado, Villa Minetti, Gato Colorado.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Conciertos en: Tostado, Villa Minetti y Gregoria Pérez de Denis (9 De Julio); Reconquista (General Obligado); y Vera (Vera).
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapas de avance 2018		Sin datos

• **Territorio de encuentros**

Propósito		Jerarquizar la gestión cultural en gobiernos locales y mejorar las prácticas de grupos culturales organizados. Tiene tres líneas de acción: 1. capacitación y acompañamiento técnico y económico de proyectos; 2. propone programación, coordinada con las localidades y su circulación; 3. desarrollo del Mapa Cultural Santafesino.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Paralelo 29°. Programa Cultural del Norte
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Innovación y Cultura
	Secretaría	Secretaría de Desarrollos culturales
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		01/11/2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		1.500.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	13 proponentes
Avances	2016	Se seleccionaron 26 proyectos de municipios, comunas y grupos culturales.
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Triciclo cultural**

Propósito		Circuitos de tres espectáculos (teatrales, musicales, títeres y otros) que giran por tres localidades de una misma región durante tres días, integrando elencos locales, regionales y provinciales.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Paralelo 29°. Programa Cultural del Norte
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Innovación y Cultura
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin Datos

• **Periplo colectivo. La zona de los dos besos, campamentos en el norte.**

Propósito		Ofrecer recorridos gratuitos por la provincia, acercando a todos la posibilidad de viajar, conocer y descubrir distintos lugares, gente, historias y costumbres, con el objetivo de promover políticas públicas de infancia, sumar acciones fundadas en la pedagogía urbana y garantizar la movilidad como dispositivo para la construcción de ciudadanía.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Paralelo 29°. Programa Cultural del Norte
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Innovación y Cultura
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se realizaron viajes desde 19 localidades de los tres departamentos hacia Rosario. Se está produciendo "La Ruta de los Dos Besos" con estaciones en pueblos del norte para comenzar en 2017 a recibir contingentes del centro-sur santafesino
	2017	Partieron viajes desde Reconquista, Villa Ocampo, Malabrigo, Vera, Calchaquí, Intiyaco, Tostado, Gato Colorado, Villa Minetti.
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

Seguridad y Soberanía Alimentaria

• Promoción territorial de la seguridad y soberanía alimentaria

Propósito		Sensibilización, capacitación y acompañamiento por parte del equipo técnico a las instituciones públicas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. El programa tiene 3 objetivos específicos: Generar prácticas tendientes a favorecer una alimentación segura y saludable y el consumo responsable en las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Fomentar estrategias que contribuyan a ampliar la disponibilidad y acceso de alimentos a nivel familiar y comunitario desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria. Fortalecer y colectivizar prácticas culturales propias y locales vinculadas a la alimentación y todos los aspectos relacionados con ella.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso responsable de los recursos naturales.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Seguridad y Soberanía Alimentaria
Agenda 2030	Objetivo	2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
	Meta	2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Desarrollo Social
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección de Seguridad Alimentaria
Inicio de ejecución		04/16
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Tartagal, Tostado, Vera, Villa Ocampo
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Se confecciono un instrumento diagnóstico para tener información actualizada y relevante sobre la alimentación en las instituciones, y formulación de un manual de buenas prácticas en manipulación de alimentos y modelos de menú atendiendo a la nutrición, para favorecer una alimentación segura y saludable desde las instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil.
	2018	Se entregó a los CAF un material de técnicas didácticas participativas destinado a multiplicadores de Alimentación

Avances	2018	<p>Saludable. Fue construido de manera conjunta AASAL, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud.</p> <p>Presentación de "Relatos y recetas con historias", proyecto articulado en conjunto con gabinete joven (proyecto de voluntariado).</p> <p>Confección y distribución de material "Comer juntos", un material teórico diseñado de manera didáctica para abordar la temática de la comensalidad en las instituciones propias del Ministerio. Se acompaña el material con una sugerencia de planificación para trabajar la temática.</p>
Etapa de avance 2018		En ejecución

Comunidades Seguras

• Plan Tecnológico para la Prevención y Persecución del Delito

Propósito		Prevenir y perseguir el delito, mejorando la capacidad de acción de las fuerzas policiales.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Comunidades Seguras
Agenda 2030	Objetivo	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.
	Meta	16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Seguridad
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Subsecretaría de estudios técnicos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2016 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se entregaron 8 camionetas para la Unidad Regional IX de Reconquista.
	2017	Se entregaron 17 móviles para la policía de Vera y 9 de Julio. Se entregaron 24 vehículos 4x4 para la Dirección General de Seguridad Rural.
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• Programa Vínculos

Propósito		Prevención social de la violencia y el delito, en el marco del Plan de Seguridad Democrática.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Comunidades Seguras
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Seguridad
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección de programación territorial
Inicio de ejecución		2015
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se entregaron más de \$1.500.000 a 11 localidades de los tres departamentos.
	2017	Se aprobaron proyectos de 16 localidades
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Unidad Penitenciaria Santa Felicia**

Propósito		Refacción y ampliación de la Unidad Penitenciaria de Santa Felicia.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Garantizar el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo.
	Línea estratégica	Arraigo Regional
	Eje	Comunidades Seguras
Agenda 2030	Objetivo	16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.
	Meta	16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Obras Públicas - Seguridad
	Secretaría	Obras Públicas
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería
Plazo de ejecución		01/07/2017 - 01/04/2019
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		78.269.985
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Vera y Santa Felicia
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Pabellón para 120 internos. 60 celdas dobles. Doble cerco de seguridad y circulaciones. En ejecución: 90 %. (4/19).
Etapas de avance 2018		En ejecución

Anexo 3. Proyectos de Economía para el Desarrollo

Desarrollo Industrial

• Plan de industrialización para el norte

Propósito		Aumentar la capacidad productiva del territorio, diversificar su matriz productiva, promocionar la creación de valor en origen y aumentar el empleo.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Desarrollo Industrial
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Industria, Agregado de Valor e Innovación
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2017 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		27.284.487
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Avellaneda, Nicanor E. Molinas, Reconquista, Tostado, Vera y Villa Ocampo.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Programa de Inversión Productiva: Líneas de crédito productivas con tasa competitiva. \$38.957.950 ya ejecutados de un total estimado de más de \$109 millones para los tres departamentos del Plan del Norte. Régimen de Promoción Industrial: B.H. Biocombustibles de Calchaquí con beneficios otorgados por la Ley de biocombustibles y en trámite la gestión para Vicentín SAIC de Avellaneda. Programa Más PyMEs, Mejor Santa Fe: \$301.560 entregados

Avances	2016	FOPROPI (Fondo para Mejoras de Infraestructura en Parques, Áreas y Distritos Industriales) para el Parque Industrial de Reconquista: \$2.079.570 ejecutados.
	2017	3 proyectos aprobados del programa Más PyMEs mejor Santa Fe.
	2018	Se entregaron 3 certificados para el Programa Inversión Productiva Multisectorial (\$11.390.024). Se entregó 1 certificado para el Programa Fondo De Inversión y Desarrollo (\$500.000). 3 beneficiados del Programa Más Pymes, Mejor Santa Fe (\$252000). 1 entidad beneficiada por el Programa Educación Para El Mundo Laboral (\$77490). 2 entidades beneficiadas por el Programa Mejora De La Competitividad Industrial (\$107046). 1 Entidad beneficiada por el Programa FOPROFI (\$8626439).
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Industrialización de la Micro-Región 9 de Julio

Propósito		Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la micro-región departamento 9 de Julio a partir de la industrialización de la producción primaria, elaboración de alimento balanceado animal y de carnes alternativas.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Desarrollo Industrial
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Subsecretaría de ganadería
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Tostado, Villa Minetti, Pozo Borrado, San Bernardo, Santa Margarita, Gregoria Pérez de Denis y Gato Colorado
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

Economías Regionales y Agregado de Valor

• Programa de apoyo a la agricultura familiar

Propósito		Fortalecer al sector caprino en el Departamento 9 de Julio, de la producción de pequeños animales de la UOCB en Vera y del MOPROFE en General Obligado así como de la cuenca tambera de Villa Ocampo.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Economías Regionales y Agregado de Valor
Agenda 2030	Objetivo	2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
	Meta	2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Desarrollo territorial y economía social
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		2.600.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Gregoria Pérez de Denis, Gato Colorado, Villa Minetti, Pozo Borrado, Fortín Olmos, Vera, La Gallareta, Malabrigo, Berna, Garabato, Intiyaco, Tartagal, Villa Guillermina, Las Toscas, San Antonio de Obligado, Tacuarendí, Villa Ocampo, Villa Ana, El Sombrerito, Las Garzas, Guadalupe Norte, Santa Ana, Moussy, Nicanor Molinas, La Sarita y El Arazá.
	Número	390 pequeños productores familiares (MOPROFE)
Avances	2016	A partir de un acuerdo con el MOPROFE se transfirieron más de \$500.000 para créditos destinados a pequeños productores familiares, que serán asistidos técnicamente por distintas organizaciones nucleadas en este Movimiento. A la fecha se alcanzaron 151 pequeños productores familiares de 6 organizaciones. \$730.000 destinados a créditos para proyectos presentados en el marco del Programa de Agroindustria Familiar. Departamento General Obligado: se inició la conformación de un Fondo Rotatorio local de microcréditos para asistir

Avances	2016	financieramente a emprendedores que necesiten realizar adecuaciones o compra de equipamientos, lo cual se acompaña de asistencia técnica en manipulación de alimentos y buenas prácticas. El proyecto alcanza a un total de 30 emprendimientos agroalimentarios pertenecientes a pequeños pueblos y parajes del Distrito Avellaneda (Moussy, El Carmen, La Colmena, Santa Ana, La Vertiente, Avellaneda Oeste y El Timbó).
	2017	Participaron 31 organizaciones de la Jornada anual sobre "Políticas Santafesinas Para La Agricultura Familiar". Se financiaron 20 organizaciones (390 pequeños productores familiares). 9 proyectos aprobados de mejora de módulos productivos para la agricultura familiar.
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Agregado de valor a las carnes autóctonas del norte provincial**

Propósito		Otorgar valor agregado a las carnes originarias del norte de la provincia.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Economías Regionales y Agregado de Valor
Agenda 2030	Objetivo	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	Meta	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Ganadería, Lechería Y Recursos Naturales
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		6.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	200 productores y 50 veterinarios
	Número	Sin datos
Avances	2016	\$459.000 para fortalecer el sector ovino, los aportes se entregaron a productores de El Arazá, Florencia y Calchaquí. Se inauguró en Gato Colorado una unidad de faena y elaboración para bovinos y porcinos con una inversión de más de \$700.000, y en Reconquista una nueva planta de faenamamiento de cerdos. Se inauguró una unidad de faena y elaboración para bovinos y porcinos en Gato Colorado.
	2017	Sin datos
	2018	Se está comenzando con la segunda fase del programa con el eje nutrición de rodeos de cría, realizando las capacitaciones a los técnicos que se van a desempeñar como asesores, con el objetivo de llegar a 200 productores más.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Fortalecimiento y Desarrollo del clúster Algodonero Santafesino**

Propósito		Fortalecimiento y desarrollo de la cadena algodonera santafesina.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Economías Regionales y Agregado de Valor
Agenda 2030	Objetivo	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	Meta	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Subsecretaría de cultivos industriales
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		53.500.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	\$18 millones otorgados a la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA) en Avellaneda, destinado a impulsar la expansión sustentable del cultivo.
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Desarrollo cuencas lecheras Noreste y Pozo Borrado**

Propósito		Fortalecer las cuencas tamberas existentes, con apoyo a los productores tamberos y a las empresas industrializadoras, desde maquinarias, tecnologías para la producción, infraestructura energética y para la comercialización.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Economías Regionales y Agregado de Valor
Agenda 2030	Objetivo	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	Meta	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Secretaría de Lechería
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio , General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Villa Ocampo, Avellaneda, Reconquista, Malabrigo, Guadalupe Norte y Pozo Borrado
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Polo Florícola del Norte Santafesino**

Propósito		Establecer a la floricultura como actividad valedera y económica en la región. El proyecto contempla capacitación a productores, construcción de viveros e instalación de sala de comercialización y cámara de conservación entre otras acciones.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Economías Regionales y Agregado de Valor
Agenda 2030	Objetivo	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	Meta	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Promoción del Turismo en el Norte Santafesino: Forestal, Rural, Cultural, Etc.**

Propósito		Recuperar y poner en valor sitios históricos, de atractivos naturales como el sitio Ramsar Jaukaanigas y de pueblos vinculados a la producción del tanino (Camino del tanino y los pueblos forestales) y al ferrocarril (Camino del hierro).
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Economías Regionales y Agregado de Valor
Agenda 2030	Objetivo	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	Meta	8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Turismo
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Villa Guillermina, Villa Ana, Tartagal, La Gallareta, Villa Ocampo, Florencia, Tostado, Reconquista y Avellaneda.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se realizó con las localidades de la Región Jaaukanigás el Taller de transferencia metodológica "Foro de Diálogo Turístico", en el marco del Plan Estratégico de Turismo 2025 y el Plan Del Norte, en la ciudad de Avellaneda. Tuvo lugar además el primer Encuentro para el desarrollo turístico del Norte Santafesino a través de los Pueblos Forestales y Rurales, con la presencia de representantes de municipios, comunas e instituciones de los departamentos Vera, General Obligado y 9 de Julio.
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Plan de agricultura familiar y desarrollo rural**

Propósito		<p>Orientar el desarrollo de proyectos en agroindustria, producción láctea, servicios varios, producción de carnes, frutihorticultura, apicultura, acuicultura y pesca. Financiamiento de proyectos y asistencia técnica centrada en cuatro pilares fundamentales para el trabajo en cada uno de los territorios.</p> <p>Los mismos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producción (mejorar la eficiencia, incorporar procesos de rotación o diversificación tendientes a una producción sustentable). • Comercialización (acompañar y orientar en el proceso de formalización de las actividades y generando herramientas que mejores los sistemas de venta). • Buenas prácticas (incorporar sistemas de manejo pensando en la seguridad de los trabajadores, la inocuidad de los alimentos y el medio ambiente. Optimizar y/o general un enfoque agroecológico en cada una de las actividades). • Organización (fomentar, acompañar, fortalecer procesos asociativos de trabajo en los grupos).
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Economías Regionales y Agregado de Valor
Agenda 2030	Objetivo	2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
	Meta	2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Agricultura / Desarrollo territorial y economía social
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		01/11/2017
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		1.602.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Florencia, Fortín Olmos, Garabato, Gregoria P. de Denis, Reconquista, Tacuarendí, Villa Guillermina.
	Número	Sin datos

Avances	2016	10 proyectos formulados y aprobados de agricultura familiar a través de las EFAs (Escuelas de la Familia Agrícola), identificados en las mesas de desarrollo rural que funcionan en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado. Las EFAs pertenecen a las localidades de: Moussy, Arroyo Ceibal, Villa Ocampo, La Sarita, Espín, Intiyaco y el Anexo Km. 50, y Colonia El Inca, Tostado. Se iniciaron las actuaciones administrativas para concretar la transferencia de fondos.
	2017	Se han inventariado alrededor de 50 grupos de productores/as, que comprenden a más de 600 unidades productivas y hogares familiares.
	2018	69 productores asistidos por 6 técnicos. En septiembre se realizó un relevamiento para realizar una evaluación de impacto del programa. Se logró que la cantidad de productores inscriptos al RUPP suba del 29% al 55%.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Desarrollo del sector sucro-alcoholero: Plan Zafra**

Propósito		Reactivar y fortalecer la cuenca cañera y sus PyMEs, desarrollar la cadena de valor sucro-alcoholera y la producción de productos y subproductos a partir de la caña de azúcar.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Economías Regionales y Agregado de Valor
Agenda 2030	Objetivo	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	Meta	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		20.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	\$20 millones entregados al sector cañero de Las Toscas como apoyo y estímulo al desarrollo de la actividad.
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

Asociativismo y Comercialización

• Programa de fortalecimiento del asociativismo y emprendedurismo en el norte santafesino

Propósito		Fortalecer el trabajo autogestivo y asociado acompañando, asistiendo técnicamente y capacitando. Programa CREAR: promover el desarrollo de emprendimientos sostenibles de carácter individual y/o asociativo, a través de asistencia técnica, acompañamiento y capacitación mediante las denominadas "Organizaciones Ejecutoras y Rondas de emprendedores". Cooperativa de Servicios Educativos: brindar formación y capacitación a otras cooperativas
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Asociativismo y Comercialización
Agenda 2030	Objetivo	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	Meta	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Secretaría de Desarrollo territorial y economía social
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		2016
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		6.300.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista, Avellaneda, Las Toscas, Tacuarendí, San Antonio de Obligado, Margarita, Calchaquí, Tostado, Villa Minetti, Fortín Olmos, Florencia, Villa Ocampo, Romang e Intiyaco.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se puso en marcha la Cooperativa de Servicios Educativos. Se comenzó a implementar recientemente "CREAR" Comunidad Emprendedora, un Programa para brindar herramientas para la sostenibilidad y la viabilidad de los emprendimientos a partir de la conformación de rondas de emprendedores (espacios territoriales donde se ofrecen diferentes servicios que permiten crear redes de contactos, capacitarse y acceder a financiamiento). Se han logrado acuerdos con municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de las

Avances	2016	<p>rondas, y se establecieron convenios con mutuales, bancos y cooperativas de crédito para facilitar el acceso a financiamiento a los emprendedores. Actualmente se están desarrollando las capacitaciones a equipos técnicos locales que llevarán adelante la implementación del Programa. Localidades incluidas en el programa para 2017: Las Toscas, Villa Ocampo, Avellaneda, Reconquista, Vera, Tartagal, Intiyaco, Calchaquí, Villa Minetti, Tostado y Gato Colorado.</p> <p>Se puso en marcha además la Cooperativa de Servicios Educativos de la provincia para brindar formación y capacitación a otras cooperativas.</p> <p>\$280.000 entregados a través del Fondo de Financiamiento a Cooperativas.</p> <p>\$200.000 entregados a la Cooperativa Forlín de Reconquista.</p>
	2017	<p>Se alcanzaron a formular 70 proyectos mediante las "Organizaciones Ejecutoras y Rondas de emprendedores"</p>
	2018	<p>Programa CREAR: se aprobaron 88 proyectos entre los tres departamentos que componen el Plan del Norte. Por otra parte, las acciones ejecutadas también contemplaron el seguimiento de los proyectos aprobados durante 2016 y 2017. En 9 de Julio se financiaron 7 proyectos dentro de la línea del Fondo de Inversión y Desarrollo – FID – por un total de \$750.000.- Esta línea de créditos se enfoca sobre emprendimientos en marcha y se orienta a su consolidación, permitiendo inversiones en capital fijo y en capital de trabajo. Tres de estos proyectos corresponden a la localidad de Tostado y cuatro a la localidad de Villa Minetti. Vera: A través de la línea del Fondo de Inversión y Desarrollo – FID – se financiaron 6 proyectos en la localidad de Calchaquí por un monto de \$850.000 y 3 proyectos por \$120.000 en la localidad de Fortín Olmos dentro de la línea de Microcréditos. General Obligado: Se financiaron 72 proyectos. Aportes en concepto de ayudas económicas para el inicio de un proyecto productivo por \$1.925.908.- en las localidades de Reconquista (48 proyectos) y Florencia (10 proyectos). 8 proyectos de Microcréditos en las localidades de Reconquista (5 proyectos), Villa Ocampo (1 proyecto) y Florencia (2 proyectos). Fondo de Inversión y Desarrollo – FID: 6 proyectos en las localidades de Florencia (4 proyectos) y Villa Ocampo (2 proyectos).</p> <p>Mercado Regional: Se realizó el primer mercado regional con 147 emprendedores regionales.</p> <p>Mesa Regional de emprendedores: se hicieron 3 encuentros en las que se abarcaron mas de 70 localidades)</p> <p>Se desarrollaron 12 módulos de capacitación y 4 cursos de Assal. Se conformaron 2 mesas de pequeños productores teniendo como objetivo la participación de los mismos en el mercado regional.</p> <p>Cooperativa de Servicios Educativos: capacitación en Margarita sobre alianzas estratégicas. Participaron unas treinta personas de la Cooperativa Mixta de Margarita, Unión Agrícola de Avellaneda y Unión Agrícola de Romang. Capacitación en Romang sobre resolución de conflictos. Participaron unas veinticinco personas de la Cooperativa de Servicios Públicos de Romang, Unión Agrícola de Romang, Servicios Públicos de Avellaneda y Camioneros Unidos de Romang.</p> <p>Se le brindaron cursos de capacitaciones a 17 grupos pre-cooperativos de los departamentos Vera, 9 de Julio y Gral. Obligado, de los cuales resultaron beneficiarios de los mismos 197 asistentes. Además en el transcurso del mismo año se llevaron a cabo cuatro (4) capacitaciones a grupos mutuales a los cuales asistieron 88 asistentes.</p>
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Plan de Economía Social y Solidaria**

Propósito		Fortalecer la institucionalidad, educar y promover la economía social y solidaria, conformación de una red de capacitación y asistencia técnica con instituciones, financiamiento e incentivos por exenciones.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Asociativismo y Comercialización
Agenda 2030	Objetivo	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	Meta	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Secretaría de Desarrollo territorial y economía social
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		01/08/2017
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	El Plan de Economía Social y Solidaria formulado por el Ministerio de la Producción fue presentado en el mes de agosto. Su objetivo es consolidar y potenciar la presencia cooperativa y mutual en Santa Fe. Se avanzó en la conformación de la Asociación Civil de emprendedores de la economía social de la provincia. Al mismo tiempo se capacitó a grupos pre-cooperativos en Vera, Avellaneda y Reconquista; a grupos pre-mutualistas en Villa Ocampo y Margarita; se brindó asistencia técnica para la normalización de estados contables y se acompañó el proceso de conformación de cooperativas escolares, como la de la Escuela 6123 de Pozo Borrado. Montos de inversión ya ejecutados: \$200.000. Por otra parte, a través del Plan Operativo de Acción (POA) para el Desarrollo de la Economía Social, el Ministerio de Desarrollo Social entregó más de \$500.000 a 6 localidades del departamento General Obligado

Avances	2016	para el fortalecimiento de emprendedores locales, y \$70.000 a La Gallareta, departamento Vera.
	2017	Se presentó el Plan de Economía Social y Solidaria formulado por el Ministerio de la Producción.
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Finalizado

• **Espacio de comercialización para emprendedores agroalimentarios con la marca Productos de mi Tierra**

Propósito		Contribuir con la diferenciación de los productos a fin de fortalecer, ampliar y desarrollar su posicionamiento comercial.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Asociativismo y Comercialización
Agenda 2030	Objetivo	2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
	Meta	2.c. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Secretaría de Desarrollo territorial y economía social
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		01/08/2017
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		1.400.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Avellaneda
	Número	Sin datos
Avances	2016	En General Obligado se avanzó en un acuerdo con el Municipio de Avellaneda para el acondicionamiento de un local comercial en la localidad, que permita a emprendedores agroalimentarios que cuentan con la marca provincial "Productos de mi Tierra" ofrecer su producción.
	2017	Se inauguró el local comercial "almacén de quesos". 22 MiPyMEs agroalimentarias con licencia de la marca provincial "De Mi Tierra. Santa Fe". Se financiaron 9 emprendimientos para el agregado de valor en MiPYMEs agroalimentarias.
	2018	Continúa el funcionamiento del local con la comercialización de los productos de 35 micro, pequeñas y medianas empresas agroalimentarias provinciales.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• Creación Zona Primaria Aduanera

Propósito		Agilizar el proceso exportador de las empresas del norte de la provincia mediante un convenio con AFIP para creación de la Zona Primaria Aduanera.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Potenciar las economías regionales, la economía social y la capacidad emprendedora.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Asociativismo y Comercialización
Agenda 2030	Objetivo	17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
	Meta	17.11. Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Subsecretaría de comercio exterior
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Acuerdos avanzados para su próxima puesta en marcha
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

Investigación e Innovación Tecnológica

• Polo Bioenergético Santafesino

Propósito		Producir energías alternativas a partir de cadenas de producción del norte.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Profundizar la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la vida cotidiana y en la actividad productiva.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Investigación e Innovación Tecnológica
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		Sin datos
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Villa Ocampo, Las Toscas
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Polo Tecnológico Regional del Norte Santafesino**

Propósito		Incorporar nuevas tecnologías para el desarrollo social y económico-productivo.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Profundizar la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la vida cotidiana y en la actividad productiva.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Investigación e Innovación Tecnológica
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
	Meta	9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Ciencia y Tecnología
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Articulación con Plataformas de Innovación
Inicio de ejecución		11/10/2018
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		7.500.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista
	Número	Sin datos
Avances	2016	En noviembre se presentó en Reconquista el Proyecto de ley para habilitar a la provincia a constituir el Polo y durante el mismo mes fue presentado en la Legislatura. En ese mismo acto se firmó el acta compromiso para la cesión por parte del Parque industrial Reconquista de un espacio donde se instalará. Se comenzó con las acciones de capacitación financiadas por el MinCTIP y realizadas a través de la Comisión Pro PTRNS. Se asignaron fondos a la UTN Regional Reconquista para que realice un Plan estratégico del PTRNS en un periodo de 6 meses.
	2017	En la primera Ronda de Tecno-Negocios participaron 40 empresas, 60 investigadores y 17 instituciones.
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Santa Felicia: Centro Operativo Forestal y planta piloto de generación de energía renovable**

Propósito		Reposicionar al Centro Operativo Forestal Santa Felicia como referente del Gobierno Provincial en bosques por su trabajo en educación, extensión, investigación y producción. Instalación de planta piloto de generación de energía renovable -eléctrica- a partir de biomasa forestal.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Profundizar la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la vida cotidiana y en la actividad productiva.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Investigación e Innovación Tecnológica
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Producción
	Secretaría	Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		30/10/2018
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Santa Felicia
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Restauración y puesta en valor Estancia Las Gamas**

Propósito		Recuperar y poner en valor los espacios que componen el centro experimental Las Gamas, y mejorar el acceso a los Programas de Turismo Social en la Provincia de Santa Fe.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Profundizar la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la vida cotidiana y en la actividad productiva.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Investigación e Innovación Tecnológica
Agenda 2030	Objetivo	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
	Meta	8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Obras Públicas, Producción
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Dirección provincial de arquitectura e ingeniería
Inicio de ejecución		2017 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		4.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Vera
	Número	Sin datos
Avances	2016	Finalizó la obra de restauración y puesta en valor integral de la Estancia, del edificio y sus elementos arquitectónicos, con una inversión de aproximadamente \$6.000.000. Se realizan obras de reacondicionamiento del Centro Genético para su rehabilitación.
	2017	Se finalizaron las obras de restauración y puesta en valor integral de la Estancia, del edificio y sus elementos arquitectónicos.
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Finalizado

Infraestructura y energías para la producción

• Riego Distrito Avellaneda

Propósito		Asegurar el riego Complementario de 11.000 Ha. aproximadamente de cultivos agrícolas. Comprende Red de riego superficial con toma en Rio Paraná y estación de bombeo.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción
Agenda 2030	Objetivo	2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
	Meta	2.a. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		250.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Avellaneda
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		En formulación

• Riego Distritos Villa Ocampo y Las Toscas - Polo Sucro - Alcoholero

Propósito		Asegurar riego complementario de 10.000 Ha. aproximadamente de caña de azúcar y cultivos agrícolas. Comprende toma de agua, brazo del Río Paraná, conducción troncal entubada y red de canales secundarios.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción
Agenda 2030	Objetivo	2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
	Meta	2.a. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Inicio de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Las Toscas y Villa Ocampo.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		En formulación

• Obras Hidráulicas en Bajos Submeridionales: Readecuamiento Canal Interprovincial RP 35

Propósito		Construir el canal interceptor y derivador de escurrimientos provenientes de Santiago del Estero al Río Salado.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción
Agenda 2030	Objetivo	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
	Meta	11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2017 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		9 de Julio
Costo total		81.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Ampliación Estación Transformadora Romang**

Propósito		Duplicar la oferta de potencia de la Estación Transformadora Romang para localidades de los Departamentos Vera y General Obligado con la construcción de un nuevo campo de transformación y nuevo transformador de potencia.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción.
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		Vera, General Obligado
Costo total		19.800.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Romang, Reconquista, Villa Ocampo, Las Toscas, Florencia, Malabrigo, Avellaneda, Villa Ana, Calchaquí, Vera, Margarita, Cañada Ombú y Fortín Olmos.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se licitaron las obras para ampliar la potencia de la Estación Transformadora Romang. La obra se adjudicó en noviembre 2016 por un monto de \$19,8 millones.
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• Nueva Estación Transformadora Las Toscas

Propósito		Dejar la obra civil en condiciones para una futura interconexión provincial con la provincia de Chaco en 132 kV
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Las Toscas, Villa Guillermina, Florencia y Villa Ocampo
	Número	Sin datos
Avances	2016	9 de Julio. Línea de media tensión entre Villa Minetti y Gregoria Pérez de Denis. 42,5 km. de línea aérea de 33 kv. Inversión final \$34,8 millones.
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Finalizado

• Nueva Estación Transformadora en Vera

Propósito		Construir una Estación Transformadora 132/33/13.2 kV, con capacidad para dos transformadores de potencia, dos campos de línea en el nivel de 132 kV y un campo de acoplamiento.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Vera, Espín, La Gallareta, Margarita, Calchaquí y Garabato
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• Nueva Línea de Alta Tensión 132 kV ET Romang - ET Chaperó

Propósito		Vincular la ET 500/132 kV Romang con la ET Chaperó con la construcción de Línea de Alta Tensión 132 kV.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2017 - 28/02/2018
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		6.749.818
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista, Villa Ocampo, Las Toscas, Florencia, Malabrigo, Avellaneda y Villa Ana.
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Finalizado

• **Nueva Estación Transformadora Avellaneda**

Propósito		Construir una Estación Transformadora 132/33/13.2 kV, con capacidad para dos transformadores de potencia, dos campos de línea en el nivel de 132 kV y un campo de acoplamiento.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2017 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		110.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Avellaneda y Reconquista
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• Nueva Línea de Media Tensión Vera – Fortín Olmos

Propósito		Construir una nueva línea de 33 kV que permitirá abastecer la demanda de la localidad de Fortín Olmos y una Subestación Transformadora 33/13,2 kV.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		Vera
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Fortín Olmos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Nueva Línea de Media Tensión Villa Ocampo - Villa Ana - Los Tábanos**

Propósito		Abastecer a Villa Ana y posteriormente a localidades ubicadas en Ruta Provincial N° 3 desde Garabato hacia el Norte construyendo una nueva línea de 33 kV.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2018 – Sin datos sobre fecha estimada de finalización
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Villa Ana, Los Tábanos, Golondrina, Cañada Ombú, Intiyaco y Garabato
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Línea de Media Tensión Villa Minetti – El Nochero**

Propósito		Proveer energía a la localidad de Gregoria Pérez de Denis y la nueva planta desmotadora de algodón a instalarse en la misma realizando el tendido de una nueva línea de 33 kV.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		14/02/2015 - 01/03/2018
Lugar de ejecución		9 de Julio
Costo total		35.000.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Gregoria Pérez de Denis
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Finalizado

• Nueva Línea de Media Tensión Tostado - Bandera

Propósito		Atender la demanda de Tostado ante condiciones de indisponibilidad del corredor radial en 132 kV Rafaela-Tostado, mediante la construcción de una nueva línea de 33 kV.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Tostado
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

• **Nuevos Distribuidores de Media Tensión de la Estación Transformadora Chapero**

Propósito		Construir cuatro nuevos distribuidores de 13,2 kV que serán alimentados de la ET Chapero (Reconquista).
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2017 - 24/07/2018
Lugar de ejecución		General Obligado
Costo total		4.571.948
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Reconquista
	Número	Sin datos
Avances	2016	Construcción de cuatro nuevos distribuidores de media tensión en la Estación Transformadora Chapero. Total estimado \$8,5 millones. Esta finalizada la obra de los distribuidores 12 y 7.
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Finalizado

• Nueva Sub Estación Transformadora Pozo Borrado

Propósito		Construir una nueva Subestación 33/13,2 kV con un transformador de 1500 kVA de potencia.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Consolidar una infraestructura de conectividad para el desarrollo productivo y social, ampliando el acceso a los servicios de comunicación.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Infraestructura y energías para la producción
Agenda 2030	Objetivo	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
	Meta	7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		Sin datos
Lugar de ejecución		9 de Julio
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Pozo Borrado
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		Sin datos

Producción Sostenible

• Unidades Locales de Producción más Limpia y Eficiencia Ambiental

Propósito		Potenciar el desarrollo sustentable de las empresas de la región con estrategias de producción más limpia y eficiencia ambiental como una forma de. Poner en funcionamiento unidades regionales o microregionales de producción más limpia y eficiencia ambiental, para motorizar el desarrollo sustentable de las pequeñas y micro empresas de la región.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso responsable de los recursos naturales.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Producción Sostenible
Agenda 2030	Objetivo	12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
	Meta	12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Medio Ambiente
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Gestión Ambiental
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		01/03/2016 – 31/12/2019
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		2.250.000
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Arroyo Ceibal, Avellaneda, Berna, Calchaquí, Campo Garay, Cañada Ombú, El Araza, El Rabón, El Sombrerito, Esteban Rams, Florencia, Fortín Olmos, Garabato, Gato Colorado, Golondrina, Gregoria P. de Denis, Guadalupe Norte, Ingeniero Chanourdie, Intiyaco, La Gallareta, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Logroño, Los Amores, Los Laureles, Malabrigo, Margarita, Montefiore, Nicanor E. Molinas, Pozo Borrado, Reconquista, San Antonio de Obligado, San Bernardo, Santa Margarita, Tacuarendí, Tartagal, Toba, Tostado, Vera, Villa Ana, Villa Guillermina, Villa Minetti y Villa Ocampo.
	Número	Sin datos
Avances	2016	20 personas finalizaron la diplomatura dictada en Villa Ocampo sobre "Producción más limpia y eficiencia ambiental". Se presentó la Unidad de Producción más Limpia en Tostado, para todo el Departamento 9 de Julio.
	2017	Sin datos
	2018	Ejecución de capacitaciones y aplicación de herramientas en 10 empresas del depto. 9 de julio y 10 empresas en la Unidad Local de

Avances	2018	Villa Ocampo. Constitución de los fondos de las Unidades Locales de PML de Vera y Sur del Dpto. General Obligado. Funcionarios de las 4 Unidades Locales en PML, se capacitan durante el año 2019, en la Diplomatura en Producción Más Limpia y Eficiencia Ambiental, dictada por el Ministerio de Medio Ambiente.
Etapa de avance 2018		En ejecución

• **Plan de manejo Bajos Submeridionales**

Propósito		Mejorar el tratamiento de excedentes y faltante hídricos, la producción agropecuaria, y la vulnerabilidad hídrica de los núcleos urbanos.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso responsable de los recursos naturales.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Producción Sostenible
Agenda 2030	Objetivo	6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	Meta	6.5. De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Infraestructura y Transporte
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		2017
Lugar de ejecución		9 de Julio, Vera
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Se puso en marcha del Consejo Regional de los Bajos Submeridionales
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		En formulación

• Programa Línea Verde de créditos para Pymes

Propósito		Financiar inversiones asociadas a aprovechamientos de energías renovables, producción de equipos o partes componentes para el aprovechamiento de energías renovables y/o a proyectos de eficiencia energética implementados por PyMES de toda la provincia.
Plan del Norte	Objetivo de desarrollo	Establecer políticas estrictas de preservación de la calidad ambiental y uso responsable de los recursos naturales.
	Línea estratégica	Economía para el Desarrollo
	Eje	Producción Sostenible
Agenda 2030	Objetivo	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
	Meta	9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Organismo Ejecutor	Ministerio	Energía
	Secretaría	Sin datos
	Subsecretaría	Sin datos
	Dirección	Sin datos
Plazo de ejecución		24/11/2016
Lugar de ejecución		9 de Julio , Vera, General Obligado
Costo total		Sin datos
Fuente de financiamiento		Provincia
Beneficiarios	Localización	Sin datos
	Número	Sin datos
Avances	2016	Sin datos
	2017	Sin datos
	2018	Sin datos
Etapa de avance 2018		En ejecución

